

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2017

Doctor:
HÉCTOR VILLAREAL
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
LA CIUDAD

JUSTIFICACIÓN DEVOLUCIÓN EN EL PRESUPUESTO 2017

A continuación, se relacionan las disminuciones de rubros realizadas al presupuesto del proyecto de Núcleos Progresivos de Extensión Rural en el Sector Productivo Papa:

Sistemas de fertirriego:

En el marco del desarrollo del proyecto núcleos progresivos de extensión rural 2017, se tenía como uno de sus objetivos la Implementación, validación y transferencia de tecnología a pequeños y medianos productores de papa de un sistema de fertirriego en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. No obstante, las condiciones climáticas atípicas de este año (exceso de lluvias por encima de lo normal), no permitieron realizar la implementación de este indicador en el primer semestre; consecuentemente para los meses comprendidos entre agosto y octubre 2017 el Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno del Niño (CEIIFEN) y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) pronostican lluvias sobre lo normal para la zona de influencia del proyecto.

Adicionalmente, la ejecución del proyecto para el segundo semestre conlleva a riesgos por la temporada de heladas del final de año, los cuales técnicamente son altos e imposibles de mitigar. Tanto así, que con el fin de la integralidad del proyecto se buscó alianzas con la industria los cuales tampoco están dispuestos a asumir este riego.

Por lo anterior, los rublos conexos de compra de semilla (\$21.600.000), capacitación y divulgación (\$84.000.000) e impresos y publicaciones (\$89.040.000) que dependían del desarrollo de los sistemas de fertirriego no serán ejecutados para la vigencia 2017.

App agrícola:

La implementación y desarrollo de la aplicación agrícola mi campo, ha tenido varios cambios debido a que se requiere que la operatividad de la misma sea sencilla para los agricultores. Después de que la empresa desarrolladora de la herramienta tecnológica acondicionara la plataforma a las necesidades del proyecto, se inició con las pruebas de campo para poder dar inicio a la app; no obstante, el bajo precio de la papa para el año 2017, tuvo como consecuencia que los productores bajaran

sus áreas de siembra para el segundo semestre. Por lo cual no podemos brindar este servicio de asistencia técnica virtual eficientemente.

Por lo anterior, los rubros del alquiler de la plataforma móvil (\$50.460.000) y la compra de semilla certificada (\$27.000.000) no se realizará para la vigencia 2017.

Los rubros que presentan menor valor en la devolución para la vigencia 2017, principalmente, se debe a una optimización de los recursos en su ejecución dado que se cuenta con mayor experiencia para la ejecución presupuestal.

ITEM	VALOR TOTAL 2017	DEVOLUCIÓN DE RECURSOS	VALOR TOTAL 2017
SERVICIOS PERSONALES	\$ 973.705.190	\$ 0	\$ 973.705.190
GASTOS GENERALES	\$ 648.008.494	-217.024.453	\$ 430.894.041
CAPACITACIÓN y DIVULGACIÓN	\$ 241.990.000	-94.547.631	\$ 147.442.369
MUEBLES. ENSERES Y SW	\$ 83.860.000	-1.282.099	\$ 82.577.901
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	\$ 217.958.494	-27.172.765	\$ 190.785.729
CORREO	\$ 3.600.000	-957.083	\$ 2.642.917
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 11.160.000	-4.024.875	\$ 7.135.125
IMPRESOS Y PUBLICACIONES	\$ 89.040.000	-89.040.000	\$ 0
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS	\$ 400.000	0	\$ 400.000
ESTUDIOS Y PROYECTOS	\$ 279.620.000	-123.974.337	\$ 155.334.894
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA	\$279.620.000	-123.974.337	\$ 155.334.894
TOTAL PRESUPUESTO	\$ 1.901.333.684	-340.998.790	\$ 1.560.334.894