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1. IDENTIFICACION GENERAL DEL PROYECTO 

 

Nombre del Proyecto: 

Implementación y transferencia de tecnología en el sector productivo papa “ITPA” 

Objetivo principal: 

Generar herramientas de transferencia de tecnología que propendan por el mejoramiento 

continuo del sub sector papa, las cuales contribuyan a la apropiación de la tecnología 

conllevando a un aumento la productividad y rentabilidad de cultivo. 

Duración: 

Vigencia 2021 

Valor Total del Proyecto 

$ 3.417.169.657 

Cofinanciación: 

FNFP: $3.255.911.832 

FEDEPAPA: $ 161.257.825 

Cobertura: 

Nacional 

Fecha preparación proyecto: 

Septiembre 2020 

Fecha última modificación:  

Marzo 2021 

Describa brevemente en que consiste el proyecto: 

Realizar acciones de innovación y transferencia de tecnología propendiendo por, 

fortalecimiento del trabajo de las asociaciones a través del aumento de la productividad de 

los cultivos, parametrización de costos de producción, esquemas de producción más limpia 

con un uso eficiente del agua, extensión rural y la incursión en la agrotecnología del cultivo.

  

Proponente: 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA – FONDO NACIONAL DEL 

FOMENTO DE LA PAPA 

Ejecutor: 

FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA – FONDO NACIONAL DEL 

FOMENTO DE LA PAPA 

 

2. INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 
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El cambio climático, tiene extensas consecuencias sobre la agricultura, porque 

afecta la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos y altera tanto las 

modalidades de la producción agrícola como los regímenes de distribución de las 

plagas, malezas y enfermedades que amenazan los cultivos. Se prevé que los 

efectos globales de este fenómeno en la agricultura y en la seguridad alimentaria 

serán cada vez más negativos, especialmente en las zonas ya vulnerables a las 

catástrofes y a la inseguridad alimentaria. 
 

La agricultura es particularmente sensible a las modificaciones del clima, por lo cual 

el cambio climático puede llegar a constituirse en una seria amenaza para el sector. 

Dentro de los posibles impactos para la agricultura se encuentran la pérdida gradual 

de productividad y aptitud de ciertos cultivos; el riesgo de pérdida de recursos 

genéticos no conservados exsitu; el aumento de la vulnerabilidad de pequeños 

productores; la intensificación de la degradación y desertificación de suelos; el 

aumento y desplazamiento de plagas y enfermedades hacia nuevas regiones del 

país y los cambios en la fenología de los cultivos (Ramírez-Villegas, et al. 2012). 

 

Los cambios en la fenología de los cultivos son particularmente importantes en el 

contexto de cambio climático. Modificaciones en las condiciones climáticas en zonas 

de siembra tendrían impactos en el desarrollo de las plantas, las cuales deberían 

asumir ajustes en sus procesos biológicos. Estos ajustes tendrán diferentes costos 

energéticos, dependiendo de la intensidad y duración del cambio ambiental. Si el 

cambio no requiere ajustes metabólicos en su costo energético la planta continuará 

dentro del rango óptimo ambiental. Sin embargo, cambios intensos y sostenidos en 

el tiempo obligan a las plantas a destinar energía adicional para responder al 

comportamiento fisiológico o bioquímico necesario para sobrevivir, haciendo que la 

planta logre tolerancia o resistencia a las nuevas condiciones. Por otro lado, 

cambios extremos en las condiciones climáticas pueden no ser tolerados por la 

planta, lo que impediría su sobrevivencia (Tarifeño, 2011). 

 

Con base en lo anterior, los impactos potenciales del cambio climático en el sector 

agrícola fueron evaluados sobre los rendimientos de maíz tecnificado, papa y arroz 

irrigado que en su conjunto suman el 16,8% del área total sembrada del país y son 

representativos de la seguridad alimentaria en el campo (Agronet, 2013 noviembre)2 

 

En Colombia, las diferentes actividades que se desarrollan en el sector rural, 

generan de manera constante emisiones que afectan al medio ambiente. Lo 

anterior, sumado a la poca capacidad de gestión ambiental de los Municipios que 
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refleja la falta de control y de autonomía de las administraciones provocando 

problemas ambientales. El deficiente manejo de los recursos naturales y las 

afectaciones al medio ambiente como resultado de diversas prácticas productivas 

están asociados en gran medida al uso de tecnologías de producción agrícola de 

un alto impacto ambiental. Existen diversos factores que influyen sobre el productor 

en el momento de seleccionar y adoptar una técnica o tecnología para implementar 

en su predio, entre estos se presentan, factores sociales, económicos, políticos 

ambientales, factores asociados con la aversión al riesgo y la incertidumbre, y 

factores asociados con motivaciones intrínsecas por el cuidado del medio ambiente 

y motivaciones económicas asociadas con las ganancias de producción cuando se 

usan diferentes tecnologías. 

 

De acuerdo con los resultados en todas las regiones analizadas los rendimientos de 

papa disminuirían para todos los escenarios de cambio climático; salvo en la zona 

de Boyacá entre 2011 y 2040. Las mayores reducciones se darían en Nariño y 

Cundinamarca, seguidos por Boyacá donde en promedio los impactos negativos 

serían mucho menores. La caída en los rendimientos frente a los simulados en el 

escenario base están relacionados con la mayor ocurrencia esperada de períodos 

de precipitación irregular (lluvias concentradas en períodos cortos y largos períodos 

sin lluvia) y en los incrementos de la temperatura del aire que afectan diversos 

procesos fisiológicos del cultivo. 

 

Según estudio realizado por el DNP sobre el Impacto Económico del Cambio 

Climático en Colombia dice que en Cundinamarca se esperaría una disminución de 

los rendimientos con respecto de los estimados para el periodo 2000-2010 sin una 

tendencia específica, pero respondiendo a oscilaciones climáticas interanuales 

previstas en los escenarios del IDEAM. Las mayores disminuciones se prevén bajo 

las condiciones del escenario A1B, ya que presentaría mayor ocurrencia de 

periodos de precipitación irregular reflejados en disminución de los volúmenes de 

lluvia, y largos periodos sin lluvia, que genera una disminución en la disponibilidad 

hídrica afectando el desarrollo y producción del cultivo.  

 

En el caso de Boyacá habría una tendencia a la disminución de los rendimientos 

entre 2041 y 2070, tendencia que luego se revertiría y finalizaría en 2100 con 

incrementos. La irregularidad de la tendencia podría estar asociada a fluctuaciones 

en la precipitación interanual, estimadas en los escenarios de cambio climático 

generados por IDEAM. En Nariño los resultados indicarían reducciones a lo largo 

del siglo. No obstante, hay que anotar que existen vacíos en la información histórica 

para las estaciones en esta región, que aumenta la incertidumbre de las 
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estimaciones por lo cual los resultados para esta región deben leerse con particular 

precaución. 

 

En el 2000, la FAO y el Banco Mundial lanzaron el concepto de sistema de 

conocimiento y de información agrícola para el desarrollo rural (en inglés Agricultural 

Knowledge and Information Systems for Rural Development, con el acrónimo 

AKIS/RD) (FAO & World Bank, 2000). Las tecnologías tienen que ser apropiadas, 

accesibles y adaptadas a las necesidades locales de los agricultores. Incluso con 

los niveles actuales de tecnología, en muchos lugares sigue habiendo muchas 

diferencias entre los rendimientos potenciales, que se obtienen en las estaciones 

experimentales aplicando las prácticas agrícolas ya establecidas, y los rendimientos 

reales obtenidos en las explotaciones agrícolas por los pequeños agricultores. La 

falta de comunicación de la información y de aptitudes constituye un obstáculo 

importante para los pequeños productores agrícolas, limita su capacidad de acceso 

a los beneficios de la investigación, los aleja de utilizar tecnologías mejoradas y 

reduce la eficacia de las que adoptan. 

 

El objetivo del concepto AKIS/RD era relacionar y conectar individuos e instituciones 

para promover el aprendizaje mutuo y para generar, compartir y utilizar tecnologías, 

conocimientos e información relacionadas con la agricultura. Era la evolución 

natural del concepto de los SNIA, porque contemplaba la integración de los tres 

actores de la generación y diseminación de conocimientos: educación, investigación 

y extensión. El marco de los AKIS/RD se representaba por medio del “triángulo del 

conocimiento” (figura 1) para subrayar la importancia de la integración de las 

contribuciones de estos tres componentes, y en el corazón del triángulo del 

conocimiento se ponía la población rural, particularmente la de los agricultores, para 

recalcar que el objetivo central del sistema era servirles. En otras palabras, se les 

veía como socios en los procesos de generación y adopción de conocimientos y no 

como simples receptores de saberes desarrollados por otras instituciones. 

 

Figura 1. Representación del marco de los AKIS/RD por medio del “triángulo del 

conocimiento” 
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Fuente: FAO (http://www.fao.org/oek/research-extension-systems/akis/en/) 

 

En este marco el cambio tecnológico no siempre proviene de las instituciones de 

investigación agrícola, sino que puede ser generado por otros actores, portadores 

de perspectivas y necesidades diferentes. El concepto de innovación en agricultura 

sustituye el modelo lineal: investigación – conocimiento – adaptación – uso por uno 

interactivo, de intercambio intenso de conocimientos entre reconocimiento de los 

problemas y búsqueda de soluciones, que propone una evolución del rol de los 

agricultores que pasan de ser socios a convertirse en protagonistas de los procesos 

de innovación. 

 

La asistencia técnica es uno de los aspectos a abordar de cara a la competitividad, 

como lo describe el Plan de Pequeños y Medianos Productores del Consejo 

Nacional de la papa -CNP- y que de acuerdo con FAO la asistencia técnica es una 

herramienta para abordar el uso eficiente del agua que está estrechamente 

relacionado con la seguridad alimentaria, donde aproximadamente 800 millones de 

personas en el mundo todavía pasan hambre y la mayoría de ellos viven en regiones 

deficitarias de agua. Cuando en 1994 la FAO inició su Programa Especial para la 

Seguridad Alimentaria, era consciente que frecuentemente la falta de acceso al 

agua era un factor limitativo muy importante para aumentar la producción de 

alimentos. 

 

Según el CNP 2010 el 93% de los agricultores paperos pertenecen al sector de 

Agricultura Tradicional, con un modelo de Economía Campesina altamente 

dependiente de la oferta y demanda de los precios y de las lluvias para determinar 

épocas de siembra y cosecha. Además de dicha característica, los niveles de 

educación de esa población son limitados y solo el 4% de ellos recibe servicio de 
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asistencia técnica y el 0% extensión rural. Los costos de producción, la baja 

motivación hacia esquemas menos dependientes de subsidios, los problemas de 

pérdida de fertilidad natural de los suelos, el incremento de riesgos climáticos 

derivados del calentamiento global, el uso ineficiente del agua, el acceso a la 

tecnología, hacen cada vez más amplia la brecha tecnológica entre el pequeño y el 

mediano productor, respecto al productor industrial y tecnificado. 

 

 

2.2 SITUACIÓN ACTUAL 

 
Dentro de un esquema de análisis de sector, se puede establecer que el productor 

de papa no tiene claro, cuáles son las variables técnicas de producción que se 

deben tener en cuenta para el éxito productivo de sus cultivos. Se maneja de una 

manera ambigua las áreas de cultivo, la preparación del suelo, distancias de 

siembra y etapas de labores culturales que determinan las características de calidad 

y productividad del cultivo. Adicionalmente un ineficiente uso de insumos, 

especialmente en el caso de fertilizantes y productos para la protección de cultivos, 

los cuales se aplican por moda, por costumbre o por recomendaciones tangenciales, 

en tiempos calendario, pero no desde la perspectiva de la eficiencia o de los 

preceptos de buenas prácticas agrícolas. Las crecientes y alarmantes epidemias de 

patógenos secundarios y explosión de plagas marginales y potenciales, debido a la 

variabilidad climática, son otro factor que se suma a la problemática del cultivo, ya 

que se emplean formas poco amigables de manejo y control de los citados 

problemas. Esos elementos conllevan al deterioro permanente de los recursos, 

especialmente suelos y aguas, lo que incrementa un escenario de deterioro 

productivo. Aunado a esto, no se cuenta con información precisa y consolidada por 

zonas de todas estas problemáticas lo que permitiría tener un panorama 

cuantificable de cada problema a resolver. 

 

En un análisis holístico del sistema, se evidencia la alta dependencia de una sola 

especie cultivada, así como momentos fijos de siembra y cosecha, aspectos que 

generan estacionalidad de producción y baja en los precios de venta. Son pocos los 

ejemplos donde se utilizan modelos de rotación de cultivos, sistemas de riego, 

utilización de tecnologías de la información, planeación estratégica de 

combinaciones de siembra, empleo de especies alternas que brinden seguridad 

alimentaria y empleo de estrategias que garanticen la soberanía alimentaria rural. 

 

La falta de oportunidades de transformación y agregación de valor del producto, 

como productores individuales o asociaciones, es otro de los elementos limitantes 



 

FICHA TÉCNICA 

 

VERSIÓN: 03 FECHA: 20-05-2020 CÓDIGO: FNFP-F-FP-35-62 

 

dentro del sistema de producción de papa. El dominio del mercado en fresco, sin 

ningún tipo de transformación ya sea primaria o avanzada, hace que el producto 

sea catalogado con una baja perspectiva estética. Todo lo anterior hace que se 

ocasione baja autoestima en el productor y recurrente deterioro de retención juvenil 

para una renovación generacional de productores empresariales. 

 

Los proyectos de asistencia técnica (2015-2016) y extensión rural (2017-2020) del 

Fondo Nacional del Fomento de la Papa y Fedepapa como su administrador, que 

se desarrollaron en los departamentos productores de papa a nivel nacional, han 

evidenciado la necesidad del acompañamiento técnico con personal capacitado y 

especializado que aporten un direccionamiento en la transferencia de tecnología del 

cultivo explotando los potenciales mercados que tienen las regiones productoras de 

papa en el país.  

 

El primer proyecto en 2015 se desarrolló con la contratación de 24 Asistentes 

técnicos con una duración de 5 meses, donde se logró un cubrimiento entre 

productores asistidos y capacitados del 9% del total del país que se calculaban 

hasta ese momento en 90.000; pero se evidenció que 2 visitas son muy pocas para 

lograr generar impacto. El proyecto desarrollado en 2016 tuvo la participación de 16 

Asistentes Técnicos con una duración de 10 meses, se logró un cubrimiento del 6% 

de una población total 110.000 productores; pero se reflejan los excelentes 

resultados con la implementación de parcelas demostrativas para la realización de 

transferencia de tecnología a través de demostración de método con un seguimiento 

más continuo al productor. Para el proyecto de 2017 y 2018 se realizó bajo el mismo 

esquema de parcelas demostrativas (Núcleos Progresivos), y enseñanzas con 

demostración de método, pero teniendo en cuenta principios de Extensión rural, en 

la cual se involucre el entorno sobre el cual se desarrollan los productores 

incluyendo una ampliación de cobertura con 25 Extensionistas a nivel nacional, 

donde se generó un impacto sobre el 10% de los productores, estableciendo un 

modelo de Extensión Rural el cual incorpora aparte del tema técnico un ámbito 

social de los productores. Adicionalmente de desarrollo un piloto de fertirriego con 

dos asociaciones de los departamentos de Cundinamarca y Boyacá en los cuales 

se validó la importancia de esta metodología de riego, no obstante, las variables 

climáticas como heladas y fenómeno de la niña no permitió evaluar los resultados 

de producción y rendimiento.  

 

Continuando con el modelo de parcelas demostrativas la Federación Colombiana 

de Productores de Papa - FEDEPAPA- FNFP-, continuará con la integración de las 

aplicaciones aéreas con drones, para el manejo fitosanitario del cultivo de la papa. 
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Así mismo, transferirá el conocimiento sobre la eficiencia y eficacia comparado con 

el manejo tradicional que realiza el agricultor. Con el fin de realizar un seguimiento 

y control que permita una evaluación en el desarrollo, desempeño y resultado sobre 

los productores asistidos por los extensionistas se realizó la incorporación de una 

plataforma Web donde se lleva el registro de estas actividades.  

 

A través de la demostración del método y la incorporación de nuevas tecnologías 

se han venido capacitando a los agricultores de estas regiones no solo en la parte 

técnica, sino también agrotecnología mostrando que el avance que la agricultura día 

a día está viviendo también está al alcance de ellos, transformando la manera en 

que se desarrollan las actividades del campo, el esfuerzo físico, reducción en los 

costos de producción y disminución en los tiempos invertidos en ciertas labores.  

 

2.3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 
✓ Con el proyecto de extensión rural 2017-2020, se identificó que los 

agricultores en cada una de las regiones buscan multiplicar ejemplos de 

líderes en sus veredas, para lo cual se debe realizar un seguimiento continuo 

en los manejos y transferencia de tecnología momentos específicos del ciclo 

del cultivo.  

 

Por lo tanto, se propone un aumento de las herramientas de transferencia de 

tecnología, donde el proceso de extensión rural inicie antes de la decisión de 

siembra hasta la cosecha con una meta de precio por kilo producido, 

mostrando un aprendizaje en los procesos realizados y buscando la 

unificación de un modelo productivo para el sector productivo papa. Se 

propone que durante todo el ciclo de cultivo se realice en las parcelas un 

promedio de 15 visitas en campo, con un testigo que permita establecer la 

diferencia con el cultivo asistido. 

 

Generar una red de fincas sensores donde se realizarán visitas de monitoreo 

desde siembra a cosecha, recolectando información de las principales plagas 

y enfermedades del cultivo de papa, las cuales se divulgarán cada mes con 

planes de manejo acorde a los datos obtenidos por zonas en los diferentes 

departamentos.    

 

Con el fin de dar respuesta a las exigencias actuales del consumidor final, es 

necesario avanzar en el mejoramiento de los procesos productivos que 

conlleven a un producto de calidad, que debe ser abordado desde el eslabón 
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primario. En las campañas de consumo realizadas desde 2015 a 2020 se ha 

identificado un consumidor final muy exigente en calidad y diversidad en la 

presentación del producto, siendo el principal factor decisorio de compra, 

convirtiéndose en el objetivo principal de la extensión rural de acuerdo a la 

variedad y la zona de ejecución el proyecto. 

 

✓ Debido a las consecuencias que dejo el fenómeno del niño en 2015 – 2016 

y la variabilidad climática de 2017-2019 fenómeno de la niña, se ve la 

necesidad de desarrollar parcelas demostrativas de pilotos de riego, con las 

cuales se pueda tener alternativas para afrontar los cambios en la intensidad 

de las lluvias y adicionalmente tener cultivos en épocas diferentes a las de 

siembra que están marcadas por el inicio de las lluvias bimodales del país 

con lo cual se puede romper la estacionalidad de los precios en algunas 

zonas del país.  

 
✓ Teniendo en cuenta las variaciones en la consecución o disponibilidad de 

mano de obra en cada una de las zonas, el tiempo gastado en cada una de 

las labores de fumigación y la exposición de los agricultores a estos 

productos, se incorpora una herramienta agro tecnológica como lo es la 

fumigación con dron, con el fin de que cada una de las aplicaciones que 

realice el productor sean más eficientes tanto en costos como en tiempo. 

 

✓ Para lograr un producto final de calidad, es necesaria la implementación de 

mejores prácticas por parte de los productores, quien, a través del 

acompañamiento de un profesional durante todo el ciclo productivo, las 

adopta e irradia hacia los productores de su misma región. Esto acompañado 

de innovación mediante inclusión de herramientas Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs)  

 

✓ La capacitación de los profesionales es fundamental para asegurar procesos 

de extensión rural más eficientes, por tanto, es importante mantener al equipo 

técnico formado a través de los proyectos anteriores que garantizan la 

continuidad de los procesos en las diferentes regiones del país. 

 
✓ Con la crisis de precios bajos del 2020 que ocasionó pérdidas de rentabilidad 

de entre el 16 y el 34% a nivel de los pequeños productores, lo que puede 

repercutir en la disminución en el uso de semilla certificada que a hoy es de 

no más del 4%, aunado al costo que representa el 12% de la inversión del 

productor por hectárea. Esto llevara al agricultor a optar por sembrar sus 
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cultivos con semillas de origen desconocido y baja calidad. Por esto 

implementar una fase piloto de entrega de semilla certificada a los 

productores con acompañamiento técnico propenderá por incrementar la 

productividad e impactar el costo unitario de producción del cultivo. Esta labor 

debe ser desarrollada en el marco de la implementación de las tecnologías 

de la información que peritan generar una interacción de los productores con 

el comprador generando enlaces que propendan por la formalización del 

sector productivo.   

 
 

 
2.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar herramientas de transferencia de tecnología que propendan por el 

mejoramiento continuo del sub sector papa, las cuales contribuyan a la apropiación 

de la tecnología conllevando a un aumento la productividad y rentabilidad de cultivo. 

 

2.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Contar con un equipo técnico para el manejo del proyecto conformado por 1 

Director, 1 asistente, 3 coordinadores zonales y 26 extensionistas 

especializados en el sistema productivo papa.  

• Generar procesos de extensión rural a 9.630 productores de papa (5.130 

directos y 4.500 indirectos), mediante actividades de transferencia de 

tecnología como visitas finca a finca, parcelas demostrativas, días de campo, 

demostración de resultado para lograr un incremento en la productividad, el 

mejoramiento de la calidad, la disminución de costos de producción 

apoyados en herramientas modernas de gestión de información (TICs). 

• Impactar a 350 productores de papa a nivel nacional, transfiriendo tecnología 

a través de la entrega de semilla certificada (45 bultos) por productor.   

• Implementar acompañamiento técnico virtual y presencial mediante una 

plataforma digital a los productores beneficiados, generando trazabilidad de 

siembra a cosecha, teniendo información de manera oportuna y estratégica 

para toma de decisiones. 

• Fomentar acuerdos comerciales a futuro entre productores individuales u 

organizados con comercializadores de diferentes canales, mediante 
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herramientas digitales, para promover la formalización comercial del 

mercado de la papa. 

• Implementar, validar y transferir tecnología sobre sistemas de riego por goteo 

en los departamentos de Boyacá, Nariño y Cundinamarca.  

• Generar transferencia de tecnología mediante el seguimiento epidemiológico 

de plagas y enfermedades de mayor importancia económica en el cultivo de 

papa a 1.000 fincas sensores a nivel nacional, con seguimiento en los dos 

semestres del año.   

• Acopiar información sobre variables de interés (encuesta socioeconómica, 

área sembrada, producción, costos de producción y precios de los 

productores) para alimentar el sistema de información integral de la cadena 

y mejorar así la toma de decisiones por parte de los actores de la misma.
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3 MARCO LÓGICO 

 

PROYECTO PROYECTO: Implementación y transferencia de tecnología en el sector productivo papa “ITPA” 

PROGRAMA INVESTIGACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 

OBJETIVO GENERAL: 
Generar herramientas de transferencia de tecnología que propendan por el mejoramiento continuo del sub sector papa, 
las cuales contribuyan a la apropiación de la tecnología conllevando a un aumento la productividad y rentabilidad de 
cultivo. 

DESCRIPCIÓN GENERAL: 

Realizar acciones de innovación y transferencia de tecnología propendiendo por, fortalecimiento del trabajo de las 
asociaciones a través del aumento de la productividad de los cultivos, parametrización de costos de producción, 
esquemas de producción más limpia con un uso eficiente del agua, extensión rural y la incursión en la agrotecnología 
del cultivo 

PRESUPUESTO $  

ACCIONES INDICADOR  
TIPO DE 
INDICAD

OR  
METAS  

FUENTES DE 
VERIFICACIÓN  

SUPUESTOS* 
*Eventos que pueden llevar al no 

cumplimiento de la acción 

1.1 Contar con un equipo técnico para el manejo del proyecto conformado por 1 Director, 1 asistente, 3 coordinadores zonales y 26 extensionistas 
especializados en el sistema productivo papa.  

Selección y contratación de 
personal  

# director contratado del 
proyecto*100/# de director 

a contratar 
Gestión 1 

Contratos 
Disponibilidad del recurso económico por 
parte del Fondo Parafiscal, cumplimiento 

del perfil de los profesionales. # de profesionales 
contratados como 

Gestión 3 
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coordinador*100/# de 

coordinador a contratar 

# asistente administrativo 
contratada*100/ # de 
asistente a contratar 

Gestión 1 

# de profesionales 
contratados como 

extensionistas*100/# de 
extensionistas a contratar 

Gestión 24 

# de profesionales 
contratados como 

extensionistas 
investigación*100/# de 

extensionistas 
investigación a contratar 

Gestión 2 

1.2 Generar procesos de extensión rural a 9.630 productores de papa (5.130 directos y 4.500 indirectos) 

Identificación y selección de 
productores  

# productores 
seleccionados*100/# 

productores a seleccionar  
Impacto 4.800 

Actas de 
compromiso 

firmadas 

Disponibilidad de productores, cambios 
climáticos que afecten los ciclos de 
siembras, cierre del acceso a los 
municipios. 

Realización de visitas de 
extensión rural a productores 

# visitas realizadas a 
productores *100/# visitas 
proyectadas a productores 

Gestión 24.000 
Registro plataforma 

SIMA 

Disponibilidad de productores, cambios 
climáticos que afecten los ciclos de 
siembras, cierre del acceso a los 
municipios. 

Montaje de parcelas 
demostrativas para la 

extensión rural 

# parcelas 
montadas*100/# de 

parcelas proyectadas a 
montar 

Gestión 60 

Actas de 
compromiso y 

entrega de insumos 
para el desarrollo de 

la parcela 

Disponibilidad de productores, cambios 
climáticos que afecten los ciclos de 
siembras, cierre del acceso a los 
municipios.  

Realización de visitas de 
extensión rural a parcelas de 

mostrativas  

# visitas realizadas a la 
parcela 

demostrativa*100/# visitas 
proyectadas por parcela  

Gestión 900 
Registro plataforma 

SIMA 

Disponibilidad de productores, cambios 
climáticos que afecten los ciclos de 
siembras, cierre del acceso a los 
municipios.  
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Realización de días de campo 

# días de campo 
realizados*100/# días de 

campo proyectados  
Gestión 240 

Listados de 
asistencia y 
fotografías 

Disponibilidad de los productores y 
condiciones climáticas 

# productores 
capacitaos100/# 

productores capacitados 
proyectados 

Gestión 3.600 
Disponibilidad de los productores y 
condiciones climáticas 

1.3 Impactar a 1000 productores de papa a nivel nacional, transfiriendo tecnología a través de la entrega de semilla certificada 

Seleccionar los productores 
mediante convocatoria  

# productores 
seleccionados*100/# 

productores a seleccionar 
Gestión 

350 
productore

s 
seleccionad

os  

Actas de 
compromiso 

Los productores no participen de la 
convocatoria, cambio en el clima que 
altere las fechas de siembra, 
disponibilidad presupuestal  

Selección y contratación de 
personal  

# de profesionales 
contratados*100/# de 

profesionales a contratar 
Gestión 

2 
profesional

es 
contratados 

Contratos  
Disponibilidad del recurso económico por 
parte del Fondo Parafiscal, cumplimiento 
del perfil de los profesionales. 

Compra de semilla 
certificada  

# de bultos comprados*/ # 
de bultos a comprar  

Gestión 
15.750 
bultos  

Contratos  
Disponibilidad de semilla, calidad de la 
semilla comprada. 

Entrega de semilla certifica a 
productores  

# de semilla 
comprada*100/ # de 

semilla a entregar  
Impacto 

15.750 
bultos de 

semilla 
certificada 
entregados 

Actas de entrega  
Disponibilidad de semilla, calidad de la 
semilla comprada.  

1.4 Implementar acompañamiento técnico virtual mediante una plataforma digital 

Realizar seguimiento técnico 
virtual  

# visitas realizadas a 
productores *100/# visitas 
proyectadas a productores 

Impacto 
2.800 vistas 
realizadas 

Registro de 
plataforma  

Disponibilidad de productores, cambios 
climáticos que afectan los ciclos de 
siembras,  

1.5 Propender por el fomento de acercamientos comerciales mediante herramientas digitales 

Generar oferta futura de 
cosechas 

# de ofertas 
realizadas*100/ # ofertas 

proyectadas 
Impacto 

350 ofertas 
futuras 

realizadas  

registro de 
plataforma  

Disponibilidad de compradores, 
disponibilidad de cosechas  
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1.6 Implementar, validar y transferir tecnología a productores de papa sobre un sistema de riego en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y 
Nariño. 

Montaje de parcelas 
demostrativas de riego 

# parcelas demostrativas 
de riego 

montados*100/#parcelas 
de riego proyectadas 

Impacto 3 
Fotografías, acta de 
instalación, acta de 
entrega del sistema. 

Disponibilidad de los recursos 
económicos por parte del Fondo 

Parafiscal, disponibilidad del terreno, 
condiciones climáticas. 

Realización de eventos 
grupales para la 

transferencia de tecnología 

# giras de agricultores 
realizadas*100/# giras 

programadas  
Gestión 15 

Listas de 
capacitación y 

fotografías 

Disponibilidad de los productores y 
condiciones climáticas # Agricultores participantes 

en las giras*100/# 
agricultores a capacitar  

Gestión 900 

1.7 Realizar el seguimiento epidemiológico de plagas y enfermedades de mayor importancia económica en el cultivo de papa a 1.000 fincas sensores 
a nivel nacional 

Selección de fincas sensores  
# fincas 

seleccionadas*100/# fincas 
a seleccionar  

Impacto 1.000 
Creación de los lotes 

en la plataforma 
SIMA 

Disponibilidad de productores, cambios 
climáticos que afecten los ciclos de 
siembras, cierre del acceso a los 
municipios.  

Realización de visitas de 
extensión rural a fincas 

sensores  

# visitas realizadas a fincas 
sensores *100/# visitas 

proyectadas 
Gestión 19.200 

Registro plataforma 
SIMA 

Disponibilidad de productores, cambios 
climáticos que afecten los ciclos de 
siembras, cierre del acceso a los 
municipios.  

1.8 Acopiar información sobre variables de interés área sembrada, producción, costos de producción y precios 

Recolección y envío de 
información anual de costos 

de producción 

# reportes de costos de 
producción enviados al 
SI*100/# reportes de 

costos de producción a 
realizar  

Gestión 1 
Costos de 

producción 
actualizados 

Disponibilidad de los productores, 
disponibilidad de datos de internet, 
calidad de la señal de internet en las 
zonas Recolección y envió de 

información semanal de 
precios pagados al 

productor 

# reportes de precios 
enviados al SI*100/# 
registros de precios a 

realizar  

Gestión 420 
Registros de precios 

semanales en la 
plataforma 
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Recolección y envío de 
información semestral de 

área sembrada 

# reportes de áreas 
enviados al SI*100/# 

registros de áreas a realizar 
Gestión 24 

Registro de áreas 
semestral en la 

plataforma 

Recolección y envío de 
información 

socioeconómica 
perfilamiento del productor 

(encuestas) 

# reportes de áreas 
enviados al SI*100/# 

registros de áreas a realizar 
Gestión 10.000 

Registro de 
información formato 

digital de SI 
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4 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA REGIÓN EN DONDE SE EJECUTARÁ EL 

PROYECTO 

 

El proyecto se desarrollará en 9 de los 11 departamentos que producen papa en 

Colombia, resaltando a los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y 

Antioquia, donde se concentra cerca del 90% de la producción nacional, en los tres 

primeros es la principal actividad agrícola generadora de ingresos y empleo.  

 

La proyección de siembra para el 2021 está alrededor de 124.899 hectáreas, donde 

el 38% del área está ubicada en Cundinamarca, el 27% en Boyacá, 19% en Nariño, 

5% Antioquia; y se producen cerca de 2.76 millones de toneladas. A su producción 

se encuentran vinculadas 110 mil familias y se generan aproximadamente 300.000 

empleos entre directos e indirectos por año, donde cerca del 47% de los productores 

se encuentra en el departamento de Cundinamarca, 23% en Boyacá y 17% en 

Nariño, los demás en el resto del país. Es el cultivo con mayor demanda de 

fungicidas e insecticidas y el segundo de fertilizantes se síntesis química después 

del café. (FNFP, 2018)1 

 

Las estadísticas reportadas de los más recientes censos del sector demuestran que 

en Colombia se encuentran registrados 283 municipios productores de papa en los 

departamentos de Antioquia, Boyacá, Caldas, Cauca, Cundinamarca, Nariño, Norte 

de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca. De igual forma, existen zonas 

potenciales para el cultivo, que deben ser tenidas en cuenta para proyectar la 

producción de forma ordenada, técnicamente sustentada y totalmente equilibrada, 

buscando alternativas de crecimiento a futuro próximo, ante la problemática 

ambiental, fitosanitaria y social, que el sector comienza a afrontar en el periodo 

reciente (censos paperos de Boyacá 2002, Cundinamarca, 2002, Nariño 2005)2. 

 

Solamente en el departamento de Cundinamarca se reporta la utilización de 

fertiirrigación, el cual no se realiza ni en el 0.01% del área del departamento, sin 

embargo, genera muy buenos resultados en cuanto a uso eficiente del agua y 

rendimiento y calidad en el cultivo, reduciendo el costo de producción por kilogramo 

de papa. 

 
1Sistemas de Información, 2016. Fedepapa-Fondo Nacional del Fomento de la Papa. 
2 DANE, 2002. 
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En Colombia durante el periodo 2010 al 2015 la producción de papa aumentó en un 

2%, pese a que las hectáreas sembradas disminuyeron en 9%, lo que muestra un 

aumento de la productividad durante los últimos 5 años del 12% (CNP 2015)3. 

 

La oferta de variedades de papa desde el año 2002 no ha aumentado, entre estas, 

se resalta el surgimiento de la variedad Pastusa Suprema. Esta variedad para el 

2012 llegó a tener el 42% de participación en los cultivos de Cundinamarca y 

también una presencia del 28.5% de hectárea con Boyacá, reemplazando los 

antiguos cultivos de Parda Pastusa, sin embargo en 2016 la variedad que resaltó 

con fin en de consumo en fresco fue Superior, una de las razones de esta sustitución 

se debe a que la variedad tiene un rendimiento de cercano a 40 ton/ha en las 

mejores condiciones, mayor a la variedad Parda Pastusa que brinda un rendimiento 

entre 20 y 30 ton/ha, por otra parte, la variedad Diacol Capiro sigue teniendo gran 

importancia dentro de los cultivos nacionales llegando al 25.3% del total de 

hectáreas de papa sembradas en el país. Una de las razones de su importancia es 

su aptitud para el uso industrial. Además de que en condiciones óptimas su 

rendimiento puede llegar a 45 ton/ha. 

 

Las principales características de los departamentos de influencia del proyecto son: 

Cundinamarca: 

✓ Los principales municipios productores son Villapinzón, Chocontá, Tausa, 

Bogotá, Subachoque, Pasca, Zipaquirá, Carmen de Carupa, Lenguazaque y 

Guasca. 

✓ Las principales variedades sembradas son Pastusa Suprema, Superior, 

Diacol Capiro, Criolla Colombia, Parda Pastusa e ICA Única. 

✓ Es el principal departamento proveedor de papa para procesamiento 

industrial (Diacol Capiro), con rendimientos superiores a las 40 ton/ha. 

✓ Es el segundo departamento en número de productores. 

✓ El mercado de Corabastos es el referente a nivel nacional para la fijación de 

precios de papa al productor. 

✓ Desde este departamento se envía producto para el Eje Cafetero, Medellín, 

la Costa Atlántica y los Llanos Orientales, principalmente. 

 

 
3 CNP, 2015. Acuerdo de Competitividad de la Cadena Agroalimentaria de la Papa en Colombia 
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Boyacá: 

Se produce papa en 82 municipios, siendo los principales Ventaquemada, 

Siachoque, Toca, Chíquiza, Cómbita, Motavita, Soracá, Tunja, Úmbita, Saboyá, 

Arcabuco y Samacá. 

✓ Las principales variedades sembradas son Pastusa Suprema, Superior, 

Diacol Capiro, Criolla Colombia, ICA Única, Tuquerreña, Betina y Parda 

Pastusa. El 95% se destina al consumo en fresco y el 5% al procesamiento 

industrial. 

✓ Es el principal departamento en número de productores con un 45%. 

✓ Sus principales mercados son Bogotá, los departamentos del Meta y 

Casanare, así como, algunos de la Costa Atlántica. 

✓ Dado el alto número de productores, es necesario promover la organización 

empresarial con el propósito aumentar la competitividad y reducción de los 

costos de producción principalmente en los agro insumos. 

✓ Se vienen desarrollando; por parte de algunas asociaciones de productores, 

actividades de comercialización, posicionamiento con variedades nativas 

cuyo destino principal son Restaurantes Gourmet en Bogotá. 

Nariño: 

✓ En este departamento se produce papa en 21 municipios, siendo los 

principales: Ipiales, Pasto, Pupiales, Túquerres, Sapuyes, Potosí, Guachucal, 

Aldana, Tangua, Cuaspud y Contadero. 

✓ Se destaca la producción de Pastusa Suprema, Criolla Colombia Diacol 

Capiro, ICA Única y Parda Pastusa, y muchas variedades nativas. Cerca del 

10% de su producción se destina al procesamiento industrial en plantas 

ubicadas en el Valle del Cauca y Bogotá. El 90% restante se destina al 

consumo en fresco. 

✓ Es el departamento que rompe la estacionalidad de siembras y salidas de 

cosecha a nivel nacional. 

✓ Es el principal proveedor del Valle del Cauca hacia la Central de 

Abastecimientos del Valle del Cauca S.A. “CAVASA”. 

✓ Las mayores siembras de papa se concentran en el segundo semestre, por 

lo cual se convierte en proveedor del centro del país durante los meses de 

marzo, abril y mayo, que son los meses de menor oferta proveniente del 

Altiplano Cundiboyacense. 

✓ En este departamento se requiere consolidar organizaciones de productores 

y poner en marcha procesos de aumento de la calidad a los productos. 
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✓ Es el departamento con menores costos de producción como consecuencia 

del uso de insumos provenientes de Ecuador y el menor costo de la mano de 

obra. 

✓ Su cercanía con Ecuador, ha afectado el mercado en el departamento debido 

al contrabando de insumos y producto final. 

✓ Gran parte de los productores pertenecen a comunidades indígenas. 

Antioquia: 

✓ Los principales municipios productores son La Unión, El Carmen de Viboral, 

San Vicente, San Pedro de los Milagros, Donmatías, Entrerrios, Abejorral, 

Marinilla, Santuario, Santa Rosa de Osos, Belmira, y Sonsón. 

✓ Las principales variedades sembradas en este departamento son Diacol 

Capiro, Criolla Colombia e ICA Puracé que se destinan al consumo en fresco 

del mercado doméstico y también se envía a los departamentos de la Costa 

Atlántica y el Chocó. 

✓ La limitante competitiva más importante en esta zona son los altos costos de 

producción y la carencia de variedades con tolerancia a la gota. En la 

actualidad los problemas fitosanitarios del suelo han hecho que el cultivo se 

desplace hacia los municipios del norte de Antioquia y se evidencia una gran 

dificultad para la producción de semilla. 

✓ Es el único departamento del país en el que toda la papa se comercializa 

lavada donde el consumidor ha tomado el hábito de comprarla lavada y 

empacada. 

Santander y Norte de Santander. 

✓ Los principales municipios productores son Chitagá, Cerrito, Silos, Tona, 

Berlín, Concepción 

✓ La principal variedad sembradas en este departamento son ICA Única, 

Pastusa Suprema y parda pastusa, que se destinan al consumo en fresco del 

mercado doméstico y también se envía al departamento de la Costa 

Atlántica. 

✓ La limitante competitiva más importante en esta zona son los altos costos en 

fletes. 

Tolima y Caldas. 

✓ Los principales municipios productores son Murillo, Santa Isabel, Villa 

Hermosa. 
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✓ La principal variedad sembrada en este departamento es Parda pastusa, y 

con una inclusión fuerte de Superior, que se destinan al consumo en fresco 

del mercado doméstico y también se envía a los departamentos del Valle del 

Cauca. 

✓ La limitante competitiva más importante en esta zona son los altos costos en 

fletes y los problemas fitosanitarios de Polilla Guatemalteca. 

Cauca 

✓ Los principales municipios productores son Totoró, Puracé y Silvia. 

✓ La principal variedad sembrada en este departamento es Parda pastusa, y 

con una inclusión de Superior, y algunas variedades nativas, que se destinan 

al consumo en fresco del mercado doméstico y también se envía a los 

departamentos del Valle del Cauca. 

✓ Es una de las regiones con mayor influencia de comunidades indígenas. 

✓ La limitante competitiva más importante en esta zona son los altos costos en 

fletes y los problemas fitosanitarios de Polilla Guatemalteca. 

✓ Cuenta con excelentes condiciones agroecológicas para el desarrollo del 

cultivo. 

 

4.2 COMPONENTE TÉCNICO 

 

El trabajo se desarrollará con un equipo técnico conformado por 1 Director Técnico, 

3 coordinadores y 26 extensionistas; que contarán con equipos de campo como 

GPS, tablets con plataformas de seguimiento y evaluación del equipo técnico, 

Potenciómetros, Medidores de Ca, K, Mg, en campo; Chlorophyll Meter (SPAD) 

entre otros. 

 

 

5 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

 

 

5.5 METODOLOGÍA 
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Etapa 1. Contar con un equipo técnico especializado en el sistema productivo 

papa: 

El proceso de selección se realizará de la siguiente manera: 

✓ Contratación del director del proyecto. 

✓ Contratación del asistente administrativo y analista. 

✓ Contratación de 26 extensionistas acorde a un perfil, para los departamentos 

productores de papa a nivel nacional. 

✓ Contratación de 4 profesionales de Ingeniería agronómica para el manejo de 

usuarios por medio de plataforma web.  

✓ 3 coordinadores zonales en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá y 

Nariño.  

Los 26 extensionistas,3 coordinadores y 4 profesionales, se seleccionarán de 

acuerdo a una convocatoria en las regiones y con un proceso estructurado para tal 

fin, donde los aspectos relevantes son: 

 

✓ Evaluación ajustada al perfil con cumplimiento de los prerrequisitos. 

✓ Entrevista con el director del proyecto evaluando aspectos técnicos. 

ETAPA 1                     
Conformar equipo 
técnico 
especializado en 
el sistema 
productivo papa.

ETAPA 2 Generar 
procesos de extensión 
rural con actividades 
de transferencia de 
tecnología para 
10.300 productores 
propendiendo por el 
suso de semilla 
certificada y 
plataformas digitales 
que promuevan la 
comercialización

ETAPA 3. 
Realizar el 
seguimiento 
epidemiológico de 
plagas y 
enfermedades de 
mayor 
importancia 
económica a 350 
fincas sensores 

ETAPA 4                  
Implementar, 
validad y transferir 
tecnología a 
productores sobre 
técnicas de riego 
en Boyacá, Nariño, 
Antioquia y 
Cundinamarca.

ETAPA 5                         
Acopiar 
información 
sobre variables 
de interés para 
alimentar el 
sistema de 
información del 
FNFP
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Se tendrán en cuenta y con prioridad estarán los profesionales anteriormente 

vinculados al FNFP-FEDEPAPA. 

PERFIL Y FUNCIONES DE LOS EXTENSIONISTAS (INGENIERO AGRÓNOMO 

o AFINES) 

Se describe a continuación el perfil del profesional que hará parte del proyecto:  

 

OBJETIVO 

Profesional con capacidad de liderazgo desarrollando un servicio técnico que 

basado en la extensión y la transferencia de tecnología, busque la racionalización 

de costos de producción y la mejora en la competitividad de los agricultores del 

sistema productivo. 

 

PERFIL 

 

Ingeniero Agrónomo o profesional en áreas afines, que cumpla con: 

 

✓ Egresado máximo 2 años atrás, preferiblemente de la zona de influencia. 

✓ Genere interés en el sector productivo de la papa. 

✓ Conocimiento básico del sistema productivo papa. 

✓ Habilidad de interrelacionarse con las personas, generador de confianza y 

credibilidad, liderazgo y comunicación en el medio rural. 

✓ Visión empresarial del cultivo en los aspectos de comercialización y en lo 

técnico. 

✓ Habilidades para hacer extensión y transmitir conocimiento. 

 

FUNCIONES 

 

✓ Identificar las asociaciones de productores de papa en la zona asignada 

✓ Identificar y brindar el servicio de extensión rural a 200 productores en la 

zona de influencia 

✓ Seguimiento de fincas sensores en cada semestre del año para el 

levantamiento de información epidemiológica relevante para el sector.  

✓ Realizar el levantamiento y actualización del manejo actual de los costos de 

producción a los productores de la zona asignada.  

✓ Realizar días de campo donde involucre por lo menos 15 productores, para 

mostrar avances del trabajo de las parcelas demostrativas. 
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✓ Vincular los participantes del proyecto en las giras a los sistemas de riego en 

papa. 

✓ Elaborar cronograma de visitas, rutas y capacitaciones con cumplimiento 

mensual. 

✓ Cumplir con los indicadores y metas del proyecto. 

✓ Georreferenciar los predios de las fincas seleccionados. 

✓ Cumplir con los procedimientos administrativos, la presentación de informes 

y el manejo adecuado de los documentos correspondientes. 

✓ Dar manejo adecuado y responsable a las herramientas que se entreguen 

para el desarrollo del proyecto. 

✓ Apoyar los proyectos de investigación del área cuando el director lo requiera. 

✓ Las demás que el director de técnico asigne en consecuencia con el 

proyecto. 

 

 

PERFIL Y FUNCIONES DE LOS COORDINADORES (INGENIERO AGRÓNOMO 

o AFINES) 

 

Se describe a continuación el perfil del profesional que hará parte del proyecto de 

Extensión Rural. 

 

OBJETIVO 

Profesional con capacidad de liderazgo desarrollando un servicio técnico que, 

basado en la extensión y la transferencia de tecnología, con conocimiento en 

fertirriego, busque la disminución de costos de producción y la mejora en la 

competitividad de los agricultores del sistema productivo que hagan parte del 

proyecto de extensión rural. 

 

PERFIL 

 

✓ Se tendrán en cuenta los extensionistas anteriormente vinculados (FNFP - 

FEDEPAPA). 

✓ Experiencia mínima de 4 años en transferencia de tecnología. 

✓ Conocimiento agronómico del sistema productivo papa, experiencia en 

manejo de riego/fertirriego. 

✓ Capacidad de identificar y proponer soluciones técnicas al productor en esta 

área. 

✓ Manejo de personal y trabajo en equipo. 
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✓ Habilidad de interrelacionarse con los productores del sistema productivo 

papa, para abordar conjuntamente cada aspecto del cultivo. 

✓ Habilidad de interrelacionarse con las personas, generador de confianza y 

credibilidad, liderazgo y comunicación en el medio rural. 

✓ Visión empresarial del cultivo en los aspectos de comercialización y en lo 

técnico. 

✓ Habilidades para hacer extensión y transmitir conocimiento. 

 

FUNCIONES 

✓ Identificar y seleccionar la asociación con mayor representatividad de la zona 

en producción de papa para montaje de parcelas de riego por goteo. 

✓ Coordinar la realización de 3 giras en la parcela manejada con riego, para 

mostrar avances del trabajo e involucrar agricultores. 

✓ Asistir la parcela manejada con riego desde la siembra hasta la cosecha, 

realizando las cuentas de cierre de la parcela en conjunto con la asociación 

para evidenciar los avances en el manejo de costos de producción frente al 

levantamiento realizado al comienzo del proceso y compararlos con la 

parcela testigo. 

✓ Coordinar y apoyar a los extensionistas de cada una de las zonas. 

✓ Realizar seguimiento y supervisión a las parcelas demostrativas montadas 

en el departamento de coordinación en conjunto con los extensionistas. 

✓ Elaborar cronograma de visitas, rutas y capacitaciones con cumplimiento 

mensual. 

✓ Cumplir con los procedimientos administrativos, la presentación de informes 

consolidados de la zona y el manejo adecuado de los documentos 

correspondientes. 

✓ Dar manejo adecuado y responsable a las herramientas que se entreguen 

para el desarrollo del proyecto. 

✓ Gestión ante las entidades de la zona y buscar alianzas con el fin de 

fortalecer el sector y el gremio. 

✓ Apoyar los proyectos de investigación del área cuando el director lo requiera. 

✓ Las demás que el Director Técnico asigne en consecuencia con el proyecto 

o el sector. 

 

Etapa 2. Generar procesos de extensión rural a 10.300 productores de papa (5.800 

directos y 4.500 indirectos), mediante actividades de transferencia de tecnología 
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como visitas finca a finca, parcelas demostrativas, días de campo, demostración de 

resultado para lograr un incremento en la productividad, el mejoramiento de la 

calidad, la disminución de costos de producción apoyados en herramientas 

modernas de gestión de información (TICs).     

a. Identificar y seleccionar 4.800 beneficiarios del proyecto pudiendo ser 

asociaciones, caracterizándolos como líderes con un perfil emprendedor de 

liderazgo reconocido, abierto al cambio y que facilita las demostraciones de 

método que se realizarán en su sistema  

Características de selección: 

✓ Ser productor de papa y a la fecha tener lote para establecer cultivo en el 

área de influencia. 

✓ Ser mayor de edad 

✓ Estar dispuesto o tener establecido algún mecanismo de validación de costos 

de producción. 

✓ Disponer del tiempo necesario para participar en las sesiones y actividades. 

✓ Estar de acuerdo con los principios de demostración y participación 

colaborativa con el Ingeniero Agrónomo. 

✓ Aceptar el proceso de extensión rural y realizar las prácticas agronómicas 

que de común acuerdo se establezcan para el buen funcionamiento del 

cultivo. 

✓ Servir de multiplicador de la tecnología al interior de su comunidad 

✓ Ser aportante de la cuota de fomento. 

b. Realizar 24.000 visitas de extensión rural a los beneficiarios del proyecto. 

A los productores seleccionados se le realizara seguimiento técnico a el cultivo 

establecido durante la vigencia 2021, con un mínimo de 5 visitas en momentos 

diferenciales del cultivo propendiendo por el incremento de la productividad. Este 

seguimiento se hará mediante una plataforma Web donde se evaluará el impacto 

de las acciones realizadas por el proyecto.  

Programa de visitas dentro del ciclo productivo de papa 
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c. Se montarán 60 parcelas demostrativas a nivel nacional. Cada uno de los 

extensionistas será responsable de la implementación de las parcelas 

demostrativas. Para el montaje de cada parcela demostrativa se entregarán 

los siguientes elementos:  

Tabla 1. Insumos necesarios para el montaje de las parcelas demostrativas  

parcelas (semilla certificada) parcelas (mini tubérculos) 

25 bultos de semilla  3000 mini tubérculos 

Análisis físico y químico de suelos Análisis físico y químico de suelos 

Análisis microbiológico de suelo Análisis microbiológico de suelo 

Asistencia técnica  Asistencia técnica 

 Insumos agrícolas  

 

Para la vigencia 2021 se incluyen parcelas demostrativas con semillas certificada 

categoría elite, con el objetivo de realizar transferencia de tecnología en el manejo 

de cultivos de papa para multiplicación y producción de semilla. En la cual se 

manejarán planes de manejo nutricional específicos para semilla y MIPE adecuado 

para este fin. Adicionalmente se podrá diversificar la transferencia con los 

productores, con materiales genéticos de impacto en las regiones diferentes a 

Diacol Capiro que es el material de mayor oferta en las semillas certificadas.   
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Se entregará semilla certificada de una variedad sembrada en la zona siempre y 

cuando se encuentre oferta del material por los semilleristas certificados por el ICA, 

para promover incrementos significativos de la productividad. Los análisis de suelos 

tienen como propósito brindar la información necesaria para la generación e 

implementación de un plan de fertilización y de un plan de manejo fitosanitario de 

patógenos del suelo. 

La adquisición de los insumos y servicios mencionados se realizará con un mínimo 

de tres oferentes y la selección de proveedor se hará a aquel que garantice la 

disponibilidad del insumo con las características de calidad, precio y fechas de 

entrega acordes con el cronograma del proyecto 

Tabla 2. Distribución de parcelas demostrativas por departamento 

Departamento 
Distribución 

de parcelas 

Cundinamarca y DC 21 

Boyacá 21 

Nariño 10 

Antioquia 2 

Santanderes 2 

Cauca  2 

Tolima  2 

TOTAL 60 

Adicionalmente, las parcelas demostrativas llevarán dos componentes de 

transferencia de tecnología innovadores como son el uso de drones para la 

fumigación con productos de síntesis química en 10 parcelas demostrativas, se 

realizarán 10 aplicaciones fitosanitarias con drones alquilados, para evaluar la 

eficacia y eficiencia de esta tecnología frente al manejo tradicional que hace el 

agricultor. Este manejo es de relevancia importantes en los costos de producción, 

dado que la aplicación de productos fitosanitarios y la mano de obra que esto 

conlleva tiene el 25% de los costos de producción, implementar este tipo de 

alternativas tendría efecto en aspectos monetarios, ambientales y salud del 

productor que está expuesto en al manejo tradicional de las aplicaciones de 

productos de síntesis química. 
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El uso de estas tecnologías innovadoras se validará desde los puntos de vista 

técnico y económico y los resultados de estos análisis serán transferidos a los 

agricultores en los días de campo y en las capacitaciones programadas.  

d. Realizar 240 días de campo a los productores a nivel nacional vinculados a 

las parcelas demostrativas en los estadios fenológicos de siembra, 

deshierba, floración y cosecha. Cada día de campo tendrá un número de 15 

productores para un total de 3.600 productores impactados, los cuales 

llevarán la secuencia del ciclo productivo del cultivo, de manera que se pueda 

transferir el manejo del cultivo de siembra hasta la cosecha evidenciando su 

evolución en el tiempo (tabla 3).  

Tabla 3. Distribución de días de campo por departamento 

Departamento 
Distribución de días 

de campo 

Cundinamarca y DC 84 

Boyacá 84 

Nariño 40 

Antioquia 8 

Santanderes 8 

Cauca 8 

Tolima  8 

TOTAL 240 

 

Esquema del desarrollo de los días de campo. 
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e. Impactar a 350 productores de papa a nivel nacional, transfiriendo tecnología a 

través de la entrega de semilla certificada. Este proceso se realizará a través de 

convocatoria abierta a nivel nacional. Los productores beneficiados se 

distribuirán de la siguiente manera Tabla 4. Esta distribución esta parametrizada 

de acuerdo con la participación en la producción nacional de papa de los 

departamentos y propendiendo por la participación de cada uno de ellos.     

Departamento 
Distribución 

beneficiarios  

Cundinamarca y DC 80 

Boyacá 80 

Nariño 60 

Antioquia 40 

Santanderes 30 

Cauca 30 

Tolima  30 

TOTAL 350 

 

Luego de seleccionar los beneficiarios se realizará el envío de cartas a los 

semilleristas registrados ante el Instituto colombiano agropecuario ICA, 

relacionando el objetivo del proyecto y la solicitud de cotización de la semilla 

certificada con los siguientes datos: 

✓ Valor por bulto de semilla  

✓ Categoría (Básica, registrada o certificada) 

✓ Mes de siembra  

✓ Variedad  
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✓ Volumen de semilla disponible 

✓ Ubicación de la bodega donde está la semilla 

✓ Forma de pago  

De acuerdo con la información recibida de los semilleristas, se convocará a una 

mesa técnica entre el administrador del FNFP y el Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural MADR, para la selección de los diferentes oferentes de la semilla 

y proceder a realizar su compra y entrega. En el caso de que se cuente con 

multiplicidad de ofertantes de la semilla certificada y si las condiciones económicas 

son similares, se propenderá por la compra al mayor número posible de productores 

de semilla certificada, pues indirectamente se busca también incrementar la oferta 

de este importante insumo. 

f. Implementar acompañamiento técnico virtual mediante una plataforma 

digital, fomentando la comercialización en aras de contribuir a la 

formalización del cultivo, conectar agricultores, equipos técnicos, 

organizaciones y compradores.    

Mediante plataforma Web se registra la información de los productores beneficiarios 

del proyecto con tres enfoques diferentes, organización, extensionista o profesional 

a cargo del cultivo y Agricultor. En los paneles de navegación se describirán datos 

socioeconómicos, técnicos y de oferta de sus producciones.  

Como organización se podrán visualizar las siguientes funciones: 

✓ Equipo técnico 

✓ Convenios 

✓ Agricultores 

✓ Vinculaciones 

✓ Agrónomos interesados 

✓ Afiliaciones de agricultor 

✓ Estado de inscripciones 

✓ Predios 

✓ Lotes 

✓ Seguimientos de cultivos 

✓ Agendas 

✓ Ofertas de cosecha 

✓ Maquinaria- Regiones 

✓ Comunicaciones interno 

✓ Muro de interacción 

✓ Reportes 
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 Como Agrónomos extensionistas se podrán visualizar las siguientes funciones: 

✓ Agenda  

✓ Manual del usuario  

✓ administrador  

✓ agrónomo   

✓ Chat- Agricultores 

✓ Comunidad 

✓ Organizaciones 

✓ Comunicaciones internas 

✓ Estadística operacional 

Como agricultores se podrán visualizar las siguientes funciones: 

✓ Datos de su perfil 

✓ Lotes y cultivos  

✓ Seguimiento de cultivo  

✓ Agenda  

✓ Chat con el agrónomo  

✓ Oferta de cosecha  

✓ Comunidad 

✓ Organizaciones  

A los productores vinculados se le realizará seguimiento técnico a el cultivo 

establecido durante la vigencia 2021, con un mínimo de 8 visitas en momentos 

diferenciales del cultivo propendiendo por el incremento de la productividad. Este 

seguimiento se hará mediante una plataforma Web donde se evaluará el impacto 

de las acciones realizadas por el proyecto. Debido a que la plataforma estaría en 

una fase de prueba piloto, luego de los tres primeros meses de implementación se 

evaluaran los siguientes aspectos para generar la compra del servicio: 

✓ Control de equipo técnico  

✓ Información  

✓ Canales y medios de comunicación  

✓ Recursos y asistencia técnica  

✓ Trazabilidad de cultivos  

✓ Oferta publica de productos  

✓ Abastecimiento efectivo  
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Etapa 3. Realizar el seguimiento epidemiológico de plagas y enfermedades de 

mayor importancia económica en el cultivo de papa a 1.000 fincas sensores a nivel 

nacional, con seguimiento en los dos semestres del año.   

En la vigencia 2021 se seguirá manejando una plataforma digital SIMA, donde se 

llevará el registro en tiempo real del avance del proyecto en las fincas sensores y 

un consolidado de reportes de áreas, visitas, manejos agronómicos detallados, 

información epidemiológica del lote asistido e información climática los cuales 

permitirán tener una trazabilidad en el tiempo del manejo de los cultivos por zonas 

y variedades.  

En cada finca sensor, se instalará una trampa de feromona para el monitorio de 

polilla guatemalteca (Tecia solanivora), trampa de pegamento (minadores de hojas) 

y trampas de caída para gusano blanco (Premnotrypes vorax). A estas trampas se 

le realizará un seguimiento quincenal (10 visitas por ciclo productivo) en los dos 

semestres del año. De acuerdo a la información obtenida de estos monitoreos se 

realizará un informe de resultados por departamento de manera mensual, el cual se 

socializará con productores en días de campo, giras de riego y por medios digitales 

como Facebook, WhatsApp, correo electrónico y la página oficial del administrador.  

Este proceso se validará con la Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia 

Fitosanitaria del Instituto Colombiano Agropecuario ICA quien en Colombia: 

✓ Formula, prepara y desarrolla planes, programas, proyectos y 

procedimientos en epidemiología y vigilancia fitosanitaria. Esta se adelanta 

según lineamientos de la Convención Internacional de Protección 

Fitosanitaria (CIPF), a través de las Normas Internacionales para Medidas 

Fitosanitarias (NIMF).  

✓ Estudia el nivel de prevalencia, comportamiento y predicción de los riesgos 

fitosanitarios.   

✓ Establece mecanismos de pronóstico y alerta fitosanitaria para el control y 

prevención de plagas de importancia económica y social.  

✓ Coordina la red de sensores activos y pasivos del sistema de epidemiología 

y vigilancia fitosanitaria. 

✓ Mantiene un sistema de información sobre la condición fitosanitaria del país. 
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✓ Certifica el estatus fitosanitario del país con base en los estudios de vigilancia 

correspondientes, para la admisibilidad de productos agrícolas en mercados 

internacionales. 

✓ Las anteriores actividades se refuerzan con la ejecución de convenios de 

cooperación técnica nacional e internacional. 

Etapa 4. Validar y transferir de tecnología sobre sistema de riego por goteo en 

los departamentos de Boyacá, Nariño, Cundinamarca y Antioquia. 

a. Evaluar 5 parcelas demostrativas de riego por goteo, cada una de hasta 2 

hectáreas en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y Antioquia.   

Para la vigencia 2021 se tiene en funcionamiento 5 sistemas de riego por goteo, de 

los cuales 4 entran en una fase de rotación de cultivos por manejo fitosanitario del 

suelo. Por tal motivo no se validará para esta vigencia transferencia en dichos 

sistemas.  

Por otra, se plantea tener en funcionamiento un sistema en Cundinamarca e 

implementar uno nuevo en el departamento de Boyacá. Luego de seleccionar los 

beneficiarios, se procederá realizar el montaje del sistema de riego por goteo en el 

cultivo seleccionado por el equipo técnico, en donde el FNFP dará: 

✓ Infraestructura del sistema de riego con cubrimiento de hasta 2 hectáreas. 

✓ 80 bultos de semilla certificada. 

✓ Análisis físico y químico de suelos. 

✓ Análisis microbiológico 

✓ Asistencia técnica. 

b. Realizar tres eventos grupales (giras), por cada parcela demostrativa de riego (5), 

donde participen mínimo 60 participantes para un total de 900 productores 

impactados . 

Se realizarán 3 giras de transferencia tecnológica en cada una de las parcelas de 

riego activas con la participación de 60 personas en cada una, la primera gira 30 

días después instalado el sistema, la segunda cuando el cultivo está en entre 

tuberización y floración, y la última gira antes de la cosecha. 

Etapa 5. Acopiar información sobre variables de interés (encuesta socioeconómica, 

área sembrada, producción, costos de producción y precios de los productores) para 
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alimentar el sistema de información integral de la cadena y mejorar así la toma de 

decisiones por parte de los actores de la misma. 

a. Recolectar y enviar de información anual de costos de producción. 

b. Recolectar y enviar de información semanal de precios pagados al productor. 

c. Recolección y envío de información semestral de área sembrada de los 

productores con proceso de extensión rural 

d. Recolección y envío de información socioeconómica (encuestas) 

Las 4 actividades anteriores las deben realizar los extensionistas y serán remitidas 

al director del proyecto de sistemas de información para que analice los datos 

obtenidos y proceda con su difusión. 

5.2 ACTORES INVOLUCRADOS. 

Actores Internos. 

✓ Equipo técnico del proyecto 

✓ Áreas de trabajo de la actividad gremial. 

✓ Área de publicidad y comunicaciones. 

✓ Alta dirección. 

✓ Productores beneficiarios. 

✓ Organizaciones de productores involucradas 

Actores Externos. 

✓ Comités municipales. 

✓ Epsagros, Umatas, Alcaldías. 

✓ Entidades Reguladoras. 

✓ Entidades Gubernamentales. 

5.3 ESQUEMA OPERATIVO PARA EL PROYECTO. 

 

✓ 1 Director de Proyecto. 

✓ 1 Asistente Administrativo. 

✓ 26 Extensionistas. 

✓ 3 Coordinadores 
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5.4 DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

La divulgación de la información se realizará principalmente a través de la página 

oficial del administrador, http://www.fedepapa.com/fedepapa.html, los comités 

municipales y regionales; redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram; 

material en físico como brochure, periódicos de ámbito agropecuario, programas de 

televisión enfocados en el sector agropecuario, publicando el cronograma de 

capacitaciones, giras de las parcelas demostrativas a nivel nacional y otros del 

Fondo Nacional del Fomento de la Papa y de FEDEPAPA 

 

 

6 IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

6.1 IMPACTO SOCIAL 

 

Con la oferta de valor del presente proyecto, se espera contribuir con un cambio en 

la estructura antrópica del sector, a partir de la construcción de un tejido social 

fundamentado en la confianza, en la participación, en la toma de decisiones por 

consenso, a través de la demostración de método básicamente, en la agremiación 

y en la equidad de género, de cultura y de edad. En la medida en que el productor 

papero y su familia se sienta respaldada y acompañada por esquemas productivos 

llamativos y confiables, se incrementará la esperanza en el oficio, se sostendrá la 

retención del agricultor en su parcela y se cambiará el esquema de oportunidades 

para la población rural joven, además se pretende generar un cambio en cuanto a 

la adopción e implementación de tecnologías por parte de los productores de papa. 

 

6.2 IMPACTO ECONÓMICO. 

 

Se pretende incrementar la productividad del oficio y la disminución de los costos 

de producción, los beneficiarios y la población objetivo, deben mirar el sistema 

productivo con visión empresarial, con capacidad de negociación, con equilibrio 

comercial y con valor agregado, aspectos que permiten un alto nivel de 

competitividad y menos dependencia de las cadenas de comercialización 

convencionales, esto con la iniciativa del trabajo grupal y con el uso de avances 

tecnológicos. Por tanto, se proyecta tener unos rendimientos promedio de los 

agricultores con procesos de extensión rural de 30 toneladas por hectárea con un 

costo promedio por hectárea de $16.000.000 de pesos.  

 

http://www.fedepapa.com/fedepapa.html
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6.3 IMPACTO AMBIENTAL 

 

Teniendo en cuenta que uno de los compromisos más importantes contemplados 

en el Acuerdo de Competitividad de la Cadena, es el referente a la implementación 

de procesos productivos más sostenibles, se espera que la ejecución del proyecto 

contribuya a generar un cambio ambiental positivo, con respuestas contundentes y 

seguras ante los eventos poco favorables del cambio climático, se generará un 

cambio ya que se realizará un manejo adecuado utilizando herramientas como la 

fumigación con drones que permite establecer con precisión dosis disminuyendo 

estos ingredientes activos al ambiente y por ende diminución de las aplicaciones en 

el ciclo de cultivo, no se realiza la formulación de productos categoría toxicológica 

I, se recomienda una adecuada preparación del terreno evitando el uso de 

accesorios como aperos rotativos. Además, no se promoverá las siembras en áreas 

de protección y reservas de paramo, en donde no se realizarán procesos de 

transferencia tecnológica. Con la implementación de riego por goteo se propende 

por el uso eficiente del recurso hídrico y maximizando la productividad por unidad 

de área.  

 

6.4 CONTRIBUCIÓN AL SUBSECTOR DE LA PAPA Y AL FNFP 

 

Apoyo a los productores de papa de manera trasversal en el cultivo de papa, 

propendiendo por un mejoramiento en la calidad de vida de la familia involucrada, 

calidad del producto y en la rentabilidad del negocio. Los beneficiarios podrán tener 

una mayor conciencia para continuar realizando el aporte del recaudo de la cuota 

parafiscal de la papa a través del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, y se 

pretende formalizar el subsector a través del incentivo del trabajo en equipo y 

Asociativo. La implementación de Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs), mediante la consolidación de información de la trazabilidad de cada cultivo 

asistido, conllevara a generar herramientas que influyen en la toma de decisiones 

de manejos del cultivo, incidencia de plagas y enfermedades por zona y variedad, 

relación de planes de fertilización versus rendimientos y una escalabilidad futura en 

la zonificación del cultivo a nivel nacional.    

 

7 ASPECTOS INSTITUCIONALES 

 

7.1 RELACIÓN DEL PROYECTO CON POLÍTICAS SECTORIALES. 

 

El Fondo Nacional de Fomento de la Papa - FNFP fue creado mediante la Ley 1707 

de 2014 y reglamentada por el Decreto 2263 de 2014, así como la Resolución 035 
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del Ministerio de  Agricultura y Desarrollo Rural. Ley 1707 de 2014 en el artículo 

10°, parágrafo 3° estipula que el FNFP y la entidad  administradora del mismo, de 

acuerdo a lo dispuesto por la ley 99 de 1993 y la ley 1.450 de 2011, no incentivará 

el cultivo de papa en áreas de especial importancia ecológica como paramos y 

humedales. Se afianza la política de fortalecimiento de las cadenas productivas 

auspiciadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en desarrollo de la 

Ley 101 de 2003, su decreto y resolución reglamentaria.   

 

7.2 PARTICIPACIÓN DE OTRAS ENTIDADES (PÚBLICAS O PRIVADAS) EN 

EL PROYECTO  

 

Federación nacional de productores de papa (FEDEPAPA) y Fondo Nacional de 

Fomento de la Papa (FNFP) 

 

8 PRESUPUESTO 

FNFP 
 

ÍTEM 
 VLR             

UNITARIO  
CANTIDA

D 
UND MEDIDA  VLR TOTAL  2021  

SERVICIOS PERSONALES              $1.324.334.356  

Nómina 104.445.871   12 Meses   $ 1.253.350.456 

Honorarios Profesionales  3.500.000   40 meses 
                      

$70.000.000  
 

Dotación 983.900   1 Persona  $       983.900  

GASTOS GENERALES       $564.277.476  
CAPACITACIÓN        $       37.633.000  

Capacitación anual        $       37.633.000  

Tiquetes aéreos 737.000   9 Tiquetes  $          6.633.000  

Alojamiento y alimentación 31.000.000   1 Capacitación al año  $       31.000.000  

DIVULGACIÓN        $       63.918.268  

Capacitaciones Agricultores        $       31.500.000  

Capacitaciones de divulgación 
agricultores  

75.000   240 Dia de campo  $       18.000.000  

Giras a los pilotos de riego 900.000   15 Dia de campo  $       13.500.000  

Divulgación Proyecto       $       32.418.268 

Vallas Lotes Demostrativos 300.000   60 Vallas Publicitarias  $       18.000.000  

Chaquetas y gorras 258.160   32 Kits $          8.261.135 

Divulgación Proyecto 6.157.133   1 Paquete  $          6.157.133  

Capacitaciones de divulgación 60.000   26 Paquete  $                          -  

MUEBLES Y EQUIPO DE 
OFICINA 

           $ 67.462.765 
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Antivirus  $               -    2 Licencias  $             232.765  

Disco duro interno  $ 350.000  2 Disco duro  $             700.000  

Seguros de activos fijos  $ 680.000  1 Póliza  $             680.000  

Software  $ 20.000.000  1 Software $       20.000.000  

Software 2 
  
$ 5.250.000  
  

6 meses  $     31.500.000  

Equipo de campo celular o tablet   $ 850.000  15 Celular o tablet  $       12.750.000  

Equipo Celular  $ 1.500.000  1      $        1.500.000  

EQUIPO DE CAMPO        $       90.000.000  

Equipo de riego  $ 25.000.000  3 Unidad  $       75.000.000  

Insumos y mantenimiento de 
equipos de riego  

 $15.000.000  1 Unidad  $       15.000.000  

SERVICIOS PUBLICOS        $    33.060.000 

Paquete de datos  $ 2.755.000  12 Meses  $    33.060.000  

MANTENIMIENTO        $          1.661.616  

Mantenimiento y/o repuestos 
equipos fijos, portátiles e 
impresora 

 $      135.968  12 Meses  $          1.631.616  

Kit de limpieza de equipos  $        30.000  1 Unidad  $               30.000  

VIÁTICOS Y GASTOS DE 
VIAJE 

       $     251.923.000  

Tiquetes  $      737.000  9 Tiquetes  $          6.633.000  

Viáticos  $      828.000  15 Viáticos  $       12.420.000  

Auxilios de Movilización 
Extensionistas 

 $      730.000  319 

26 
extensionistas*11 

meses y 3 coord*11 
meses 

 $     232.870.000  

CORREO $227.700   12 Meses  $          2.732.400  

MATERIALES Y SUMINISTROS        $          3.500.000  

Actas de visita 5.600   65 Actas de visita  $                          -  

Papelería $250.000   12 Meses  $          3.500.000  

IMPRESOS Y PUBLICACIONES        $       10.000.000  

Cartillas informativas  5.000   2.000 Manuales  $       10.000.000  

TRANSPORTES, FLETES Y 
ACARREOS 

$37.882   12 Mes  $             454.587  

ESTUDIOS Y PROYECTOS        $ 3.492.800.000    
TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGÍA 

      $ 3.492.800.000   
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Semillas (Básicas, Registradas, 
certificada o de calidad 
declarada) 

75.000   16.750 Bultos $ 1.177.500.000  

Mini tubérculos  $700   36.000 Unidad   $       25.200.000  

Insumos Agrícolas  $ 900.000   36 Paquete   $       32.400.000  

Análisis microbiológicos   $ 200.000   60 Muestras  $       12.000.000  

Análisis de suelo $ 120.000   410 Muestras  $     49.200.000  

Alquiler de dron para fumigación $ 110.000   100 Servicio  $       11.000.000  

Trampas Tecia solanivora 
(feromonas e implementos)   

$ 3.000   20.000 Unidad   $       60.000.000  

TOTAL PRESUPUESTO       $3.255.911.832 

 
 

FEDEPAPA 

 

ITEM VLR TOTAL 2021 

SERVICIOS PERSONALES         $87.788.801  

GASTOS GENERALES         $73.469.024  

TOTAL PRESUPUESTO          $161.257.825  
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9 CRONOGRAMA 

 

Acción 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1,1 Director técnico

1,2 Asistente área técnica

1,3 Coordinadores 

1,4 Extesnionstas 

2,1 Selección de fincas sensores 

2,2
Realizar de visitas de extensión 

rural a fincas sensores 

3,1 Selección de productores

3,2

Implementación de 

plataforma de seguimiento 

técnico

3,3
Montaje de parcelas 

demostrativas 

3,4 Visitas de extension rural

3,5 Dias de campo y divulgación

3,1 Selección de beneficiarios

3,2
Montaje de parcelas 

demostrativas 

3,3 Giras de transferencia 

4,1

Recolectar y enviar de 

información anual de costos 

de producción

4,2

Recolectar y enviar de 

información semanal de 

precios pagados al productor.

4,3

Recolección y envío de 

información semestral de área 

sembrada de los productores 

con proceso de extensión rural

Indicador

1.Contar con un equipo técnico 

de extensionistas especializado 

en el sistema productivo papa. 

3. Ofrecer extensión rural a 9.400 

productores de papa (4.800 

directos y 4.300 indirectos), para 

lograr un incremento en la 

productividad, el mejoramiento 

de la calidad, la disminución de 

costos de producción con la 

inclusión de herramientas 

Tecnologías de Información y 

Comunicación (TICs). 

3. Implementar, validar y 

transferir tecnología sobre 

sistemas de riego por goteo en 

los departamentos de Boyacá, 

Nariño y Cundinamarca.

4. Acopiar información sobre 

variables de interés (área 

sembrada, producción, costos 

de producción y precios de los 

productores con proceso de 

extensión rural) para alimentar 

el sistema de información 

integral de la cadena y mejorar 

así la toma de decisiones por 

parte de los actores de la 

misma.

2. Generar transferencia de 

tecnología mediante el 

seguimiento epidemiológico de 

plagas y enfermedades de 

mayor importancia económica 

en el cultivo de papa a 1.000 

fincas sensores a nivel nacional

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre DiciembreJunioEnero Febrero Marzo Abril Mayo
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Carta de compromiso 

 

Hacemos constar que la información contenida en el presente documento y los 

soportes entregados son confiables y veraces, y estamos dispuestos a suministrar 

oportunamente cualquier información adicional requerida para la viabilización del 

proyecto. 

 

 

 

 

 

 

GERMAN PALACIO VELEZ  

GERENTE GENERAL        
PROPONENTE Y EJECUTOR 

  

 

 

 

 

 
 

 ELABORÓ APROBÓ 

NOMBRE MARITZA DIAZ CONTRERAS GERMÁN A. PALACIO V. 
CARGO CONTROL PRESUPUESTAL ADMINISTRADOR FNFP 
FECHA 20/05/2020 20/05/2020 

 
 

VERSIÓN FECHA DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

1 01-04-2015 Emisión del documento 

2 01-08-2018 
Se elimina firma de elaborado y aprobado. Se actualizan 
consecutivos de codificación 

3 20-05-2020 
Se actualiza el cargo de aprobación pasando de Director del Fondo 
por Administrador del FNFP. 

   

  
 
 

 
 

  

 


