Bogota, 14 de Agosto de 2017

Sefores,
FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA
Ciudad.

Ref. Entrega Informe Interventoria Junio 2017.

Por medio de la presente, hago entrega del informe de interventoria del mes de junio
de 2017, del proyecto Nucleos Progresivos de Extension Rural para el Sistema
productivo de Papa, correspondiente al departamento de Boyaca.

Agradezco de antemano su atencién y colaboracion.

Atentamente,

JENNY CRISTIN
INTERVENTORA
CC. 1.121.852.018 i;;?%}S \
OFICINA CENTRAL - BOGOTA
| 14 AGO 2017 °
No. FOLiv2

CONSECUTIVO No



Interventoria Nucleos Progresivos de Extension Rural Para el Sistema productivo de papa — Bogota. Periodo junio de
2.017.

INFORME DE INTERVENTORIA NUCLEOS PROGRESIVOS DE EXTENSION RURAL PARA
EL SISTEMA PRODUCTIVO DE PAPA.

PERIODO JUNIO DE 2.017

1. INTRODUCCION.

El presente informe de Interventoria, se basa en la verificacion de actividades y cumplimientos,
solicitados en el Proyecto Niicleos Progresivos de Extension Rural para el Sistema Productivo

de Papa.
2. PROCESO DE INTERVENTORIA

PERIODO: Junio de 2.017.
INTERVENTORA: JENNY CRISTINA MENDEZ VELASQUEZ
DIRECTORA: PAULA ANDREA GARAVITO GUARIN

ACTIVIDAD INTERVENIDA: verificacion de actividades y cumplimientos, solicitados en el
Proyecto Nucleos Progresivos de Extension Rural para el Sistema Productivo de Papa.

A continuacion se presentan las actividades de Interventoria, realizadas durante el periodo
correspondiente.

3. Objetivos de la Interventoria

a. Realizar el seguimiento al ejercicio del cumplimiento por la entidad sobre las obligaciones
a cargo del contratista.

b. Vigilar y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato,
procurando que’ se desarrollen dentro de los presupuestos de tiempo e inversion
previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses de FNFP.

c. Acompafar a las partes para llegar a las soluciones pertinentes que aseguren la
finalizacion de un contrato con éxito, facilitando la interaccién entre las mismas.

d. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al contrato.
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e Mantener informado al ordenador del gasto en forma continua, oportuna vy periédica
sobre el avance, presentado en el desarrollo del contrato, ademas de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal
incumplimiento se presente.

f. Facilitar una 6ptima interaccion entre las partes.

g. Vigilar que las asignaciones presupuestales definidas dentro del contrato se cumplan tal
como fueron acordadas.

h. Propender por qué no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas
tendientes a solucionar eventuales controversias.

i. Velar por que la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

4. ACTIVIDADES PRELIMINARES

Durante este periodo, se realizé seguimiento de: 1) Seleccion, vinculacién y capacitacion del
equipo técnico; 2) Seleccion de agricultores lideres, Productores beneficiarios y asociaciones; 3)
Adquisicion de la semilla; 4) Implementacion de la parcela; 5) Capacitacion en temas
transversales y realizacion de los planes de negocio y de mercadeo; 6) Evaluacion del proyecto
a los procesos del sector de Boyaca.

4. DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA

Tomando como base:

o Revisibn de documentos (Contratos, Documentos contables), inspeccionar los
requerimientos y verificar las actividades que realiza FNFP.

e Recorrido de observacion y seguimiento en campo, Departamento de Boyaca, para
verificar la asistencia técnica realizada por los Ingenieros Agronomos en cabeza de la
coordinacion del departamento.

CONTROL DE PERSONAL

En revisiéon efectuada a la parte documental (contratos y documentos contables), referente al
Proyecto Nucleos Progresivos de Extension Rural para el Sistema Productivo de papa, se
mantienen en orden todo y cada uno de los documentos de la gestion del proyecto, estos se
encuentran en forma ordenada y archivados, cumpliendo asi con todos los requerimientos y
requisitos establecidos en el proyecto, para la contratacion del personal técnico.







