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INFORME DE INTERVENTORIA NUCLEOS PROGRESIVOS DE EXTENSION RURAL PARA
EL SISTEMA PRODUCTIVO DE PAPA.

PERIODO OCTUBREDE 2.017

1. INTRODUCCION.

El presente informe de Interventoria, se basa en la verificacion de actividades y cumplimientos,
solicitados en el Proyecto Nicleos Progresivos de Extension Rural para el Sistema Productivo
de Papa.

2. PROCESO DE INTERVENTORIA

PERIODO:Octubre de 2.017.
INTERVENTORA:JENNY CRISTINA MENDEZ VELASQUEZ
DIRECTORA:PAULA ANDREA GARAVITO GUARIN

ACTIVIDAD INTERVENIDA: verificacion de actividades y cumplimientos, solicitados en el
Proyecto Nicleos Progresivos de Extension Rural para el Sistema Productivo de Papa.

A continuacién se presentan las actividades de Interventoria, realizadas durante el periodo
correspondiente.
3. Objetivos de la Interventoria

a. Realizar el seguimiento al ejercicio del cumplimiento por la entidad sobre las obligaciones
a cargo del contratista.

b. Vigilar y hacer seguimiento al cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato,
procurando que se desarrollen dentro de los presupuestos de tiempo e inversion
previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses de FNFP.

c. Acompafiar a las partes para llegar a las soluciones pertinentes que aseguren la
finalizacion de un contrato con éxito, facilitando la interaccion entre las mismas.

d. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al contrato.
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e. Mantener informado al ordenador del gasto en forma continua, oportuna y periédica
sobre el avance, presentado en el desarrollo del contrato, ademas de los hechos o
circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como conductas
punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal
incumplimiento se presente.

f. Facilitar una éptima interaccion entre las partes.

g. Vigilar que las asignaciones presupuestales definidas dentro del contrato se cumplan tal
como fueron acordadas.

h. Propender por qué no se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas
tendientes a solucionar eventuales controversias.

i. Velar por que la ejecucion del contrato no se interrumpa injustificadamente.

4. ACTIVIDADES PRELIMINARES

Durante este periodo,se realizé6 seguimiento de: 1) Seleccién, vinculaciéon y capacitacion del
equipo técnico; 2) Seleccion de agricultores lideres, Productores beneficiarios y asociaciones; 3)
Adquisicion de la semilla; 4) Implementacion dela parcela; 5) Capacitacion en temas
transversales y realizacion de los planes de negocio y de mercadeo; 6) Evaluacion del proyecto
a los procesos del sector de Santander.

4. DESARROLLO DE LA INTERVENTORIA
Tomando como base:

e Revision de documentos (Contratos, Documentos contables), inspeccionar los
requerimientos y verificar las actividades que realiza FNFP.

e Recorrido de observaciéon y seguimiento en campo, Departamento de Santander, para
verificar la asistencia técnica realizada por ellngeniero Agronomo del departamento.

CONTROL DE PERSONAL

En revision efectuada a la parte documental (contratos y documentos contables), referente al
Proyecto Nucleos Progresivos de Extension Rural para el Sistema Productivo de papa, se
mantienen en orden todo y cada uno de los documentos de la gestion del proyecto, estos se
encuentran en forma ordenada y archivados, cumpliendo asi con todos los requerimientos y
requisitos establecidos en el proyecto, para la contratacién del personal técnico.
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CADA UNO DE LOS EXTENSIONISTAS HAN REALIZADO LAS CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL PROYECTO

TIEMPO EN EJECUCION PROYECTO:

El tiempo para la ejecucion del contrato se encuentra dentro de los términos estipulados en el

proyecto.

DESCRIPCION DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA
EJECUCION VISITA A CAMPO.

Se le realizo el respectivo control y seguimiento de las actividades y FNFP cumplié
satisfactoriamente con las actividades propuestas y el objeto contractual. Las actividades que
se ejecutaron fueron las siguientes:

INGENIERO AGRONOMO: JAIME DARIO PEREZ
ACTIVIDAD PRODUCTORES OBSERVACIONES Y/O
FEXIE M VIBIA EJECUTADA ASISTENTES CRULA RECOMENDACIONES
MANUEL FERNANDO VILLAMAR 1,010,341,355
ROBERTO CARVAJAL 88,158,087
PEDRO CARVAJAL PENALOZA 88,166,933 |Se realizo la Visita
JUAN ANGEL VERA 88,164,246 |programada a la parcela,
MARTIN EDUARDO VERA 88,174,773 |con cada uno de los
VISITAAZONA |JORGE VERA MENDEZ 88,166,248 |agricultores que asistieron,
29-30/10/2017 CERRITO- |ALEXANDER MERCHAN 1,098,150,509 [siendo la asistencia
SANTANDER |EDGAR RAMIREZ 13,906,482 | Técnica Excelente
LEONIDAS CARVAJAL 13,922,849 |calificada por cada uno de
FLORALBA BLANCO TORRES 4,053,157 |los agricultores en las
CLEAMEDES PENA RAMIREZ 13,906,484 | znnas.
RAFAEL CARVAJAL 13,905,921
ISIDRO FLORES 5,638,150
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