

Fecha Presentación	Código de Radicación
Año Día Mes Marzo 16 de 2015	

I. IDENTIFICACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto	
Sistematización, control a la evasión y elusión de la Cuota de Fomento de la Papa	
Objetivo principal	
Recaudar la Cuota de Fomento de la Papa a nivel nacional en el marco de la Ley 1707 y su Decreto 2263 de 2014, brindando las herramientas necesarias para su debida y correcta sistematización, así como acciones encaminadas a incrementar el recaudo de la cuota y la disminución en la evasión y en la elusión de la misma.	
Duración:	
9 meses (abril – diciembre 2015)	
Valor Total del Proyecto:	
Cofinanciación:	
FNFP:	\$
Localización: Municipio(s) y Departamentos	
Nacional	
Fecha preparación proyecto	
Marzo de 2015	
Describa brevemente en que consiste el proyecto	
El proyecto está encaminado a desarrollar las estrategias y mecanismos establecidos para el recaudo de la cuota de fomento de la papa, su debida sistematización, y cumplimiento de las obligaciones de los recaudadores a nivel nacional, propendiendo por el incremento de la misma.	
Proponente:	
Federación Colombiana de Productores de Papa “FEDEPAPA”	
Ejecutor:	
Federación Colombiana de Productores de Papa “FEDEPAPA”	

II. INFORMACION DEL PROPONENTE

Nombre o razón social FEDERACION COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA Sigla: FEDEPAPA	
Documento de Identidad o Nit. 860 046 341-5	
Naturaleza Jurídica Entidad gremial de derecho privado sin ánimo de lucro	
Departamento D.C. Ciudad Bogotá Dirección Avenida Carrera 45 No.106 B – 84 Departamento D.C. Ciudad Bogotá Dirección Avenida Carrera 45 No. 106B – 84	Email gerencia@fedepapa.com Teléfono 2142989
Nombre representante legal JOSÉ MANUEL GARCÍA PÁEZ	Documento de identificación c.c. 78.576.981
Objeto social de la entidad Representar y proteger los intereses de los cultivadores de papa afiliados a la entidad, ante el Gobierno Nacional y demás entidades públicas y privadas en todo aquello que se relacione directa o indirectamente con la actividad económica que genera la producción y mercadeo de la papa.	
Describa su experiencia en proyectos similares FEDEPAPA durante sus 40 años de fundación ha sido proponente, ejecutor y coejecutor de proyectos, con recursos propios en beneficio de sus afiliados así como con entidades públicas y privadas tales como: el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Centro Internacional de la Papa, Banco Agrario de Colombia, Colciencias, SENA, SAC, Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, CEVIPAPA y Secretarías de Agricultura Departamentales.	

III Participación de la comunidad

Defina la participación real de la comunidad en cada uno de los siguientes aspectos: Identificación, formulación y ejecución Los beneficiarios directos del proyecto son los productores de papa, en la medida en que son los aportante de la cuota de fomento de la papa y su legítimo interés en que los recaudadores cumplan con sus obligaciones de la debida retención y transferencia de los recursos, que constituyen el Fondo Nacional de Fomento de la Papa, y cuyo recurso es invertido en las necesidades de los productores de papa. A través del proyecto, se contará con una estructura física y en recursos humanos a nivel nacional que controlaran el debido recaudo y sistematización de la cuota de fomento, garantizando transparencia en los aportes de los agricultores de papa.

IV . INFORMACION DEL EJECUTOR

Nombre o razón social FEDERACIÓN COLOMBIANA DE PRODUCTORES DE PAPA Sigla: FEDEPAPA
--

Documento de Identidad o Nit.	
860 046 341-5	
Naturaleza jurídica:	
Entidad gremial de derecho privado sin ánimo de lucro	
Departamento D.C. Ciudad Bogotá Dirección Avenida Kra. 45 No.106 B – 84 Departamento D.C. Ciudad Bogotá Dirección Avenida Kra. 45 No. 106B – 84	Email gerencia@fedepapa.com Teléfono 2142989
Nombre representante legal	Documento de identificación
JOSE MANUEL GARCIA PAEZ	c.c. 79.576.981
Objeto Social de la entidad	
Representar y proteger los intereses de los cultivadores de papa afiliados a la entidad, ante el Gobierno Nacional y demás entidades públicas y privadas.	
Experiencia acreditada en la ejecución de proyectos similares	
FEDEPAPA en múltiples oportunidades ha sido proponente, ejecutor y coejecutor de proyectos de diversa índole, a través de convenios suscritos con entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Banco Agrario, Colciencias, SENA, SAC, Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, CEVIPAPA y Secretarías de Agricultura Departamentales.	

V. INFORMACION DEL PROYECTO

5.1 Características de la región en donde se ejecutará el proyecto:

El proyecto tiene un impacto nacional, pero se concentra en los departamentos en los cuales está concentrado el recaudo de la cuota de fomento de la papa, tales como la ciudad de Bogotá, los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Antioquía, Valle del Cauca y Nariño. La presencia en estas zonas por parte de asesores de Recaudo lograrán un incremento paulatino en la cuota de fomento de la papa, toda vez que en ellas se concentra más del 80% de los recaudadores de acuerdo a la información disponible a la fecha.

5.2 Situación actual

El recaudo de la cuota de fomento a la papa, en la actualidad lo realiza asohofrucol, que incluye a la papa dentro de la lista de 72 hortalizas a las cuales se les practica la retención de la cuota de fomento. Teniendo en cuenta que la papa es un producto de consumo masivo y de primera necesidad, que lo sitúa como un producto importante en la economía del país, los beneficios que evidencian los productores, con respecto a los proyectos realizados directamente al sistema

productivo papa, son mínimos y se está diluyendo el objetivo principal del recaudo de esta cuota de fomento que es que los recursos sean invertidos directamente en los productores.

De otro lado la informalidad en determinados casos en la comercialización del producto han generado que el recaudo de la cuota de fomento no sea el más adecuado, principalmente por el alto porcentaje de evasión que en determinados casos se presenta.

5.3 Definición del problema u oportunidad

En la actualidad el sistema productivo papa ha tomado la relevancia que siempre ha tenido en la economía del país, la necesidad de dotar a los productores de herramientas que les permitan ser más competitivos en el mercado, han llevado también a la necesidad de generar nuevos proyectos que permitan una mayor integración de la cadena productiva, basados principalmente en la búsqueda de una regulación de la oferta y la demanda, mayores incentivos de consumo y a la modernización e innovación en la producción.

Es por esto que la creación del Fondo Nacional De Fomento De La Papa, es la oportunidad de articular todos estos proyectos y enfocarlos a un objetivo común como lo es la búsqueda de mayores beneficios para los productores, basados principalmente en un programa de recaudo de la cuota de fomento, que genere nuevos recursos para su ejecución.

5.4 Justificación del proyecto

En la actualidad en Colombia existe un número específico de fondos parafiscales que han logrado un éxito significativo para el sector o producto para el cual fueron creados, la ley es muy clara en el objetivo de estos fondos, recaudar una cuota de fomento del sector para ser invertidas en ellos mismos, es por esto que el **programa Sistematización, control a la evasión y elusión de la Cuota de Fomento de la Papa**, se convierte en la herramienta principal para dotar al subsector de la papa de instrumentos que les permitan afrontar los nuevos retos que impone el mercado, de una manera satisfactoria. Por lo cual este proyecto debe ser la herramienta principal del FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA, para recaudar unos recursos de vital importancia para el sector y sobre todo lograr que el recaudo de dicha cuota de fomento sea mas significativa año tras año, buscando concientizar a todos los agentes de la cadena productiva papa, de la importancia de contribuir y ser agentes recaudadores de esta cuota, todo esto basados en la adecuada inversión de los recursos y en lograr el mayor beneficio para cada productor de este producto.

5.5 Objetivo principal

Obtener el mayor recaudo posible de la Cuota de Fomento a la papa, basados en unos instrumentos que brinda la normatividad vigente y enfocados en la participación de todos los agentes de la cadena del sistema productivo papa.

5.6 Objetivos secundarios

Plantear estrategias para el incremento del recaudo de la cuota de fomento, disminuyendo la evasión del recaudo.

Identificar, registrar y actualizar la información de las personas, entidades o empresas obligadas a recaudar la Cuota de Fomento a la papa.

Verificar la correcta liquidación de la contribución parafiscal, su debido pago, recaudo y consignación, así como su administración y contabilización, para garantizar el óptimo recaudo de la Cuota de Fomento a la papa.

Realizar el adecuado procedimiento de cobro y administración de la cartera a través de los mecanismos administrativos y legales vigentes, para garantizar el óptimo recaudo de la Cuota de Fomento a la papa .

5.7 Estado del Arte

La creación del Fondo Nacional de Fomento de la Papa, ya es una realidad. Para implementar y llevar a cabo el programa Sistematización, control a la evasión y elusión de la Cuota de Fomento de la Papa, se está llevando a cabo una estrategia de divulgación tanto de lo que es Fondo Nacional de Fomento de la Papa, como del programa de recaudo establecido, partiendo de un empalme que se realiza por etapas con el anterior administrador de la cuota de fomento.

De otro lado se ha planteado el procedimiento que se implementara para llevar a cabo el recaudo de la cuota de fomento, buscando la participación del mayor número de recaudadores posible y la participación activa de los productores, informándoles y dándoles a conocer los objetivos del fondo y la importancia de la contribución parafiscal en pro del mejoramiento de toda el subsector productivo de la papa.

5.8 Metodología

Para implementar el programa de Sistematización, control a la evasión y elusión de la Cuota de Fomento de la Papa, se partirá de aplicar las herramientas legales que en el momento se han creado para llevar a cabo el recaudo de la cuota de fomento. Se plantean estrategias claras partiendo de la conformación de un equipo de trabajo integrados por 4 asesores de recaudo ubicados en los principales departamentos productores de papa en Colombia y un coordinador de recaudo a nivel nacional, lo cual permitirá inicialmente concentrarnos en el recaudo en zonas específicas y posteriormente llegar a todas las regiones del país, buscando el incremento del recaudo y la participación activa de todos los integrantes de la cadena productiva papa, en el objetivo principal del programa, aumentar el recaudo y disminuir la evasión de la cuota de fomento a la papa.

VI - MARCO LOGICO

Objetivo específico No. 1: Plantear estrategias para el incremento del recaudo de la cuota de fomento, disminuyendo la evasión del recaudo.

Acciones	Metas	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos básicos
Contratación y capacitación de 4 asesores de recaudo	4 asesores de recaudo	# de personas contratadas	Contrato	Disponibilidad de presupuesto

Objetivo específico No. 2: Identificar, registrar y actualizar la información de las personas, entidades o empresas obligadas a recaudar la Cuota de Fomento a la papa.

Acciones	Metas	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos básicos
Creación de una base de datos confiable de recaudadores de la cuota de fomento	Una (1) base de datos de recaudadores	# incremento de recaudadores	Sistema contable e informes de asesores de recaudo	Se cuenta con una base de datos insipiente la cual se debe actualizar de acuerdo a la información recaudada.

Objetivo específico No. 3: Verificar la correcta liquidación de la contribución parafiscal, su debido pago, recaudo y consignación, así como su administración y contabilización, para garantizar el óptimo recaudo de la Cuota de Fomento a la papa.

Acciones	Metas	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos básicos
Implementación programa de sistematización de la cuota de fomento.	Identificación de consignaciones realizadas por los recaudadores	# de consignaciones identificadas/sobre el número total de consignaciones	Extractos bancarios	La base de datos de recaudo debe permitir identificar la mayor cantidad posible de recaudadores que realicen consignaciones a las cuentas del fondo
Recepcion y alimentación base de datos informes recaudadores	las consignaciones identificadas deben contar con su respectivo informe de recaudo	# consignaciones identificadas/número de informes enviados	Listado de recepción de informes	Cada recaudador que consigne debe enviar el informe respectivo

Objetivo específico No. 4 Realizar el adecuado procedimiento de cobro y administración de la cartera a través de los mecanismos administrativos y legales vigentes, para garantizar el óptimo recaudo de la Cuota de Fomento a la papa .

Acciones	Metas	Indicadores	Fuentes de verificación	Supuestos básicos
Identificación de recaudadores que evaden o no consignen cuota de fomento	aplicación de procedimientos de cobro	# de procesos de cobro realizado	Informes mensuales asesores de recaudo	Los asesores de recaudo identificarán y visitarán posibles recaudadores y evaluarán si cumplen con los procedimientos establecidos para la retención y consignación de la misma.

VII – POBLACIÓN BENEFICIADA

El proyecto de Sistematización, control a la evasión y elusión de la Cuota de Fomento de la Papa, está dirigido a beneficiar a los productores de papa quienes son los que reciben la inversión que se realiza con estos recursos, de igual forma son a quienes se les retiene la cuota de fomento por lo cual, el incremento del recaudo, la disminución de la evasión y el correcto recaudo de esta, permitirán que los recursos que se puedan invertir sean cada vez mayores.

VIII – IMPACTOS DEL PROYECTO

8.1 Cambios sociales

Se espera obtener un cambio positivo en la medida en que se logre concientizar a todos los actores que intervienen en el recaudo de la cuota de fomento, ya que tanto productores como comercializadores se verán beneficiados con los proyectos que se puedan realizar, partiendo de la premisa de que al aumentar el recaudo se podrán realizar mayores inversiones.

8.2 Cambios económicos

Indirectamente se espera obtener un mejor nivel de competitividad de la cadena agroalimentaria de la papa, ya que la correcta ejecución del proyecto de Sistematización, control a la evasión y elusión de la Cuota de Fomento de la Papa, permitirá obtener recursos que se invertirán en pro de mayores beneficios a los productores, buscando mejorar aspectos como la calidad de los productos y el aumento del consumo.

8.4 Contribución al subsector de la papa y al FNFP

El proyecto de Sistematización, control a la evasión y elusión de la Cuota de Fomento de la Papa, es el principal eslabón de una cadena de proyectos tendientes a mejorar las condiciones de producción y comercialización de la papa en Colombia, la necesidad de realizar un adecuado control del recaudo de la cuota, permitirá que se generen nuevos recursos, que pueden ser invertidos en diferentes planes de acción y que permitirán que el Fondo Nacional de Fomento de la Papa, sea un referente y un agente de gran importancia en la cadena productiva.

IX. - ASPECTOS ADMINISTRATIVOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO

9.1 Dirección del proyecto

La dirección del proyecto estará a cargo del Fondo Nacional de Fomento de la papa administrado por fedepapa

9.2 Esquema operativo para el proyecto

El proyecto de Sistematización, control a la evasión y elusión de la Cuota de Fomento de la Papa, tendrá un esquema encabezado por el Director del Fondo, el cual se apoyara en un Coordinador de Recaudo, el cual estará en la oficina principal y a su vez supervizará el trabajo de campo de cuatro Asesores de Recaudo ubicados en los principales departamentos productores de papa del país.

9.3 Divulgación de la información del proyecto

Toda la información y documentación originada durante la implementación, desarrollo y ejecución del proyecto es pública y será manejada por el FONDO NACIONAL DE FOMENTO DE LA PAPA Y FEDEPAPA.

X ASPECTOS INSTITUCIONALES

10.1 Relación del proyecto con políticas sectoriales

Se afianza la política de fortalecimiento de las cadenas productivas auspiciadas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural en desarrollo de la Ley 811 de 2003 y sus Decreto y Resolución reglamentarios.

10.2 Relación con políticas del Subsector Papa

El proyecto de Sistematización, control a la evasión y elusión de la Cuota de Fomento de la Papa, pretende dotar al fondo nacional de fomento de la papa de herramientas tendientes a incrementar el recaudo de la cuota de foemnto, que a su vez se vera reflejado en mayor inversión en los productores de papa del país y de manera indirecta en los diferentes integrantes del sistema productivo papa.

10.3 Relación con Planes de Desarrollo (Nacional, Departamental y / o Municipal)

El presente proyecto es coherente con lo dispuesto por el Gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2011 – 2015, en el que se establece en los objetivos del sector agropecuario la necesidad de generar políticas tendientes a proveer condiciones para un desarrollo competitivo, equitativo y sostenible del campo, en su diversidad y complejidad, así mismo, la focalización regional de las inversiones en función de la reducción de la desigualdad, el ordenamiento territorial y el aprovechamiento del potencial estratégico del campo.

10.4 Relación del proyecto con la cadena productiva y Acuerdos Regionales de Competitividad

El proyecto se ajusta plenamente al Plan de Acción del Acuerdo de Competitividad de la Cadena Agroalimentaria de la Papa y facilita su desarrollo.

10.5 Participación de otras entidades (Públicas o privadas) en el proyecto

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fedepapa, DIAN

XI - ASPECTOS FINANCIEROS

11.1 Presupuesto General del proyecto

Concepto	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor total
1. Gastos de personal				
1.1 Honorarios				
1.1.1 Honorarios Secretario Técnico Consejo Nacional de la Papa				
Aporte Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	Global			44.000.000
Aporte FNFP	Meses	9	3.500.000	31.500.000
Subtotal Honorarios				75.500.000
2. Gastos generales				
2.1 Apoyo logístico				
2.1.1 Refrigerios reuniones de la Cadena	Global			1.000.000
2.2. Equipos de oficina	Global			200.000
2.3 Papelería y elementos de oficina	Global			1.500.000
2.4 Portes y correspondencia	Global			100.000
2.5 Movilizaciones				
2.5.1 Movilización y gastos de viaje Secretario Técnico CNP	Global			9.000.000
Subtotal Gastos generales				11.800.000
3. Costos administración del proyecto				
3.1 Gastos administrativos y legales (5%)				2.165.000
Subtotal costos administración del proyecto				2.165.000
TOTAL				89.465.000

11. 2 Presupuesto por fuentes de financiación –(Miles de \$)

Concepto	Valor total	Aporte MADR	Aporte FNFP
1. Gastos de personal			
1.1 Honorarios			
1.1.1 Honorarios Secretario Técnico Consejo Nacional de la Papa			
Aporte Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural	44.000.000	44.000.000	
Aporte FNFP	31.500.000		31.500.000
Subtotal Honorarios	75.500.000	44.000.000	31.500.000
2. Gastos generales			
2.1 Apoyo logístico			
2.1.1 Refrigerios reuniones de la Cadena	1.000.000		1.000.000
2.2. Equipos de oficina	200.000		200.000
2.3 Papelería y elementos de oficina	1.500.000		1.500.000
2.4 Portes y correspondencia	100.000		100.000
2.5 Movilizaciones			
2.5.1 Movilización y gastos de viaje Secretario Técnico CNP	9.000.000		9.000.000
Subtotal Gastos generales	11.800.000		11.800.000
3. Costos administración del proyecto			
3.1 Gastos administrativos y legales (5%)	2.165.000		2.165.000
Subtotal costos administración del proyecto	2.165.000		2.165.000
TOTAL	89.465.000	44.000.000	45.465.000

11.3 PRESUPUESTO COFINANCIADO POR RUBROS

Concepto	Valor total	Aporte MADR	Aporte FNFP
1. Gastos de personal	75500000	44.000.000	31.500.000
2. Gastos generales	11800000	-	11.800.000
3. Costos administración del proyecto	2.165.000	-	2.165.000
TOTAL	89.465.000	44.000.000	45.465.000

Documentos anexos al proyecto

1. Certificado de constitución y gerencia y de existencia y representación legal del ejecutor y proponente.
2. Fotocopia cédula de ciudadanía del representante legal del proponente y ejecutor

Carta de compromiso

Hacemos constar que la información contenida en el presente documento y los soportes entregados son confiables y veraces, y estamos dispuestos a suministrar oportunamente cualquier información adicional requerida para la viabilización del proyecto.

JOSÉ MANUEL GARCÍA PÁEZ
Gerente FEDEPAPA
PROPONENTE Y EJECUTOR

HÉCTOR JOSÉ VILLARREAL M.
Secretario Técnico
Consejo Nacional de la Papa
COORDINADOR DEL PROYECTO